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Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro realizaci stavby bytového 
domu v Ostravě. Součástí této diplomové práce je řešení tepelně technického posouzení 
vybraných konstrukcí budovy, řešení zásad organizace výstavby, časový plán výstavby, 
rozpočet stavby a technologický postup provádění zděných konstrukcí. 
Tepelně technické posouzení je zaměřeno na posouzení konstrukcí, které oddělují 
interiér bytového domu od exteriéru, dále je zde řešena problematika konstrukčního detailu 
z hlediska tepelné techniky. 
Technologický postup je zaměřen na způsob provádění zděných konstrukcí. Řeší 
také finanční a časové zhodnocení a porovnání finančního a časové hlediska s alternativním 
návrhem zdícího materiálů. 
  Bytový dům je obdélníkového půdorysu. Střecha je plochá jednoplášťová. Nosný 
systém je zděný z tvárnic POROTHERM. Bytový dům je zcela podsklepený. 
 
Annotation 
 This thesis solver design documentation for the Construction of a residential building 
in Ostrava. Part of this thesis is the solution of technical assessment of selected thermal 
structure of the building, solutions to organization, time schedule of construction, construction 
budget and technological proces of the masonry structures.  
 Thermal technical assessment is focused on the assessment of structures that separate 
the interior from the exterior of a residential building, there is also dealt with the issue 
of structural detail in terms of thermal technology.  
 Technological process id focused on the implementation of masonry sructures. It 
also addresses the financial and time evaluation and comparison of the financial and time 
impact of alternative proposal masonry materials. 
Residential house is rectangular in plan. The roof is flat with single casing. 
The supporting structure is from brick blocks POROTHERM. The building is fully basement. 
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1. Úvod diplomové práce 
 
Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro realizaci stavby bytového 
domu v Ostravě. Součástí této diplomové práce je řešení tepelně technického posouzení 
vybraných konstrukcí budovy, řešení zásad organizace výstavby, časový plán výstavby, 
rozpočet stavby a technologický postup provádění zděných konstrukcí. 
 Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část pozemní stavby, 
která obsahuje výkresovou a textovou část, textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zprávu zásady organizace výstavby 
a technickou zprávu. Druhá část je technologická, která obsahuje tepelně technické posouzení 
konstrukcí budovy, zprávu k zařízení staveniště, časový plán výstavby, rozpočet stavby 
a technologický postup provádění zděných konstrukcí. 
Tepelně technické posouzení je zaměřeno na posouzení konstrukcí, které oddělují 
interiér bytového domu od exteriéru, dále je zde řešena problematika konstrukčního detailu 
z hlediska tepelné techniky. 
Technologický postup je zaměřen na způsob provádění zděných konstrukcí. Řeší 
také finanční a ekonomické zhodnocení a porovnání finančního a ekonomického hlediska 
s alternativním návrhem zdícího materiálů. 
  Bytový dům je obdélníkového půdorysu. Střecha je plochá jednoplášťová. Nosný 








A. Průvodní zpráva 
 
1. Identifikační údaje o stavbě [17] 
Název stavby: Bytový dům  
Místo stavby: Hradní 32, 704 00 Ostrava – Zábřeh 
Parcela číslo: 125 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 
Kraj: Moravskoslezský  
Stavební úřad: Ostrava 
Investor a vlastník pozemku: město Ostrava, Výstavní 7, 712 00 
Dodavatel stavby: Promo stav -  Stavební spol. s r.o.  Obchodní 35, 712 00 Ostrava 
Projektant: Bc. Karel Malík 
Charakter stavby: Novostavba 
 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích [17] 
 Pozemek s parcelním číslem 125 je ve vlastnictví města Ostravy. Tento pozemek 
se nachází v katastrálním území Ostrava, v oblasti určené uzemním plánem k zastavění. 
Parcela má plochu 4662,87 m2. Danou parcelou prochází tři vrstevnice o hodnotách 213, 214, 
215 m n.m. Bpv., se sklonem k severu. Veškeré přípojky pro novostavbu bytového domu 





3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu [17] 
 Před provedením projektových prací byla provedena prohlídka daného pozemku a byl 
vypracován předběžný geologický průzkum, podle něhož se nachází do hloubky -0,7 m hlína 
o třídě těžitelnosti 1, od hloubky -0,7 do -3,5 písčitá hlína o třídě těžitelnosti 1, od hloubky     
-3,5 do -4,7 m štěrk písčitý o třídě těžitelnosti 1 a pod úrovní -4,7 m pískovec o třídě 
těžitelnosti 2. Základová spára se bude nacházet v hloubce -3,95 m. Zemní práce se budou 
provádět v třídě těžitelnosti 1. 
 Bylo provedeno měření pro zjištění radonového indexu, kde podle kategorie 
radonového rizika byla základová půda daného pozemku zařazena do kategorie nízkého 
radonového rizika, proto není nutné provádět protiradonové opatření. 
 V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina spodní vody v úrovni -4,5 m. 
Hladina podzemní vody je hluboko pod základovou spárou, tudíž nevyžaduje zvláštní 
pozornost. 
 Pomocí map a průzkumem pozemku bylo zjištěno, že na pozemku se nenachází žádné 
inženýrské sítě. 
 Vjezd na daný pozemek je z ulice Hradní, která se nachází v jižní části parcely 
(asfaltová komunikace o šířce 7,5 m). 
 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánu [17]   
 Tato projektová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. Veškeré doposud 
známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou 
na základě jejich požadavků následně doplněny. 
 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [17] 
 Projektová dokumentace byla zpracovávána z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
 o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících prováděcích 
vyhlášek. V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy technické požadavky 
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na stavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu. Projektová 
dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace [17] 
 Navrhované řešení je navrženo, tak aby splňovalo požadavky v souladu s územním 
a regulačním plánem dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. 
 
7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území [17] 
 Stavba bude prováděna současně se stavbou inženýrských přípojek a po dokončení 
novostavby bytového domu bude na pozemku postupně zbudováno parkoviště, dětské hřiště, 
zpevněné plochy, terénní a vegetační úpravy a oplocení. U všech staveb se předpokládá 
dokončení do konce roku 2013. 
 
8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby [17] 
Dokončení projektu stavby: listopad 2012 
Zahájení stavby: 3/2013 
Ukončení stavby: l0/2013 
Postup prací 
- Skrývka ornice, výkop pro základy. Převzetí základové spáry. 
- Betonáž základů včetně podkladního betonu. Převzetí základové desky. 
- Hydroizolace spodní stavby vodorovná, zdění svislých nosných konstrukcí 1. PP 
včetně osazení překladů. 
- Sestavení stropů nad 1. PP, betonáž stropu, ztužujícího věnce a ŽB schodiště. 




- Zdění svislých konstrukcí v 1. NP včetně osazení překladů. 
- Sestavení stropů nad 1. NP, betonáž stropu, ztužujícího věnce a ŽB schodiště. 
- Zdění svislých konstrukcí v 2. NP včetně osazení překladů. 
- Sestavení stropů nad 2. NP, betonáž stropu, ztužujícího věnce a ŽB schodiště. 
- Zdění svislých konstrukcí v 3. NP, včetně osazení překladů. 
- Sestavení stropu nad 3. NP, betonáž stropu, ztužujícího věnce. 
- Vyzdění atiky nad stropem 3. NP. 
- Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště. 
- Osazení výplní otvorů. 
- Kompletace schodiště. 
- Instalace, rozvody TZB. 
- Provedení zateplení obvodového pláště + omítka. 
- Provedení omítek, obkladů a podlahových vrstev. 
- Oplechování konstrukcí, vnější terénní úpravy. 
 
9. Orientační a statistické údaje o stavbě [17]   
Zastavěná plocha:    430,06 m2 
Obestavěný prostor:    5620,95 m3 
Podlahová plocha celkem:    1452,53 m2 
Celkové náklady stavby:   16 748 994 Kč 
Počet nadzemních podlaží:  3 
Počet podzemních podlaží:  1 
Světlá výška podzemního podlaží 2,81 m 






B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [17] 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 Stavební parcela č. 125 o celkové výměře 4662,87 m2 se nachází v katastrálním území 
Ostrava - Zábřeh. Danou parcelou prochází tři vrstevnice o hodnotách 213, 214, 215 m n.m. 
Bpv., se sklonem k severu. Základová půda je tvořena z těchto vrstev hlína, písčitá hlína, štěrk 
písčitý a pískovec. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce -4,5 m. Pozemek je 
zatravněný a nenachází se na něm žádné stromy ani keře. Vjezd na pozemek je z ulice Hradní, 
která se nachází v jižní části parcely (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m). Pozemek bude 
využit pro potřeby staveniště v celém svém rozsahu, navíc bude proveden zábor části parcely 
č. 122 pro potřeby staveniště. Staveniště bude oploceno dočasným plotem z trapézového 
plechu. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 Urbanistické a architektonické řešení stavby je v souladu se stávající zástavbou. 
Objekt bytového domu je umístěn na pozemku s parcelním číslem 125 v obytné zóně 
v Ostravě – Zábřehu. Příčná osa objektu (orientace S-J) je rovnoběžná k ose komunikace 
(Připojovací). Vjezd na pozemek je situován z jižní strany z ulice Hradní a navazuje na něj 12 
parkovacích stání pro osobní automobily. Vchod do objektu je pro pěší zpřístupněn pomocí 
chodníku, který je napojen na veřejný chodník z ulice Hradní. 
 Půdorys objektu bytového domu má tvar obdélníku o rozměrech 26,78x16,38 m. 
Budova je čtyřpodlažní zcela podsklepená se třemi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Budova má jednoplášťovou plochou střechu. Objekt je proveden jako zděná 
konstrukce z keramických tvárnic POROTHERM. Vstup do objektu je ze severní strany, 
do něhož vstupujeme přes vstupní schodiště, které vede do prostoru mezipodesty schodiště 
z prvního podzemního podlaží do prvního nadzemního podlaží (tříramenné schodiště). Z této 
mezipodesty vede výstupní rameno schodiště do prostoru chodby prvního nadzemního 
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podlaží a s této chodby se vstupuje do jednotlivých bytů (vždy 3 byty na jedno podlaží). 
Nástupní rameno tohoto schodiště vede do prostoru chodby prvního podzemního podlaží, 
s této chodby se vstupuje do jednotlivých prostorů suterénu. Na chodbě v přízemí jsou 
umístěny poštovní schránky. V každém podlaží jsou 3 byty, a to dva byty 3+1 a jeden byt 
2+1. Ve střeše je osazen výlez na střechu o rozměrech 1375x1340 mm, který je situován 
ve třetím nadzemním podlaží v místnosti číslo 3.01 (chodba). V suterénu má každý byt 
místnost pro úschovu věcí, dále jsou zde umístěny prádelny, technické místnosti, kočárkárna 
a společenská místnost. Součástí stavby je parkoviště, dětské hřiště, terénní a vegetační 
úpravy a oplocení. 
 
c) Technické řešení s popisem staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
1. Základy 
  Objekt je založen v houbce -3,95 m na základových pásech z prostého betonu C20/25. 
Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou vybetonovány s rozšířením o 150 mm 
na každou stranu. Šířka základových pásu pod obvodovými stěnami je 740 mm 
a pod vnitřními stěnami je 600 mm. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními 
stěnami je 600 mm. V základových pásech je nutné provést prostupy pro přípojky kanalizace, 
vody a plynu navíc budou do základových spár uloženy ocelové kulatiny pro uzemnění 
objektu, které budou později napojeny na hromosvod. Betonové desky jsou tvořeny z betonu 
C20/25 tloušťky 100 mm. Podklad těchto betonových desek bude tvořit hutněný 
štěrkopískový podsyp v tloušťce 200 mm. Tyto betonové desky budou napenetrovány a budou 
tvořit podklad pro hydroizolaci spodní stavby. 
 
2. Konstrukční systém 
 Obvodové stěny jsou zděné z keramických tvárnic POROTHERM 44 P+D 
s kontaktním zateplovacím systémem - expandovaný polystyren tl. 100 mm + omítka Baumit 
tl. 3 mm, vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D 
a příčky jsou provedeny z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 
8 P+D. Součástí systému jsou doplňkové tvárnice poloviční, koncové a rohové. Veškeré zdivo 




3. Vodorovné konstrukce 
 Překlady ve všech okenních a dveřních otvorech v nosných stěnách budou provedeny 
z překladů POROTHERM 7, které jsou popsány ve specifikacích překladů. V obvodových 
stěnách jsou překlady doplněny o tepelně izolační vložku EPS tl. 140 mm. Stropní konstrukce 
je tvořena z nosníků POROTHERM POT 500, POT 475 a vložek Miako 23/50 PTH a 23/62,5 
PTH, v místě stropních výměn jsou navrženy doplňkové vložky Miako 8/50 PTH a 8/62,5 
PTH. Na takto vyskládaný strop se provede monolitická betonová vrstva tl. 60 mm z betonu 
C20/25, která je vyztužena kari sítí 150x150 mm, ø 6mm. V místě doplňkových vložek je 
navíc proveden železobetonový monolitický věnec. Tloušťka stropu je 250 mm. Rozpětí 
stropu v objektu jsou 5 m a 4,75 m. [4] 
 Po obvodě stropní desky bude proveden železobetonový monolitický věnec výšky 
250 mm s věncovkou POROTHERM VT 8 (497/80/238 mm) s vloženou tepelně izolační 
deskou EPS tl. 100 mm u stropu nad 1 podzemním podlažím. U ostatních stropů bude 
proveden železobetonový věnec bez tepelně izolační vrstvy. Uvnitř desky bude nad nosnými 
stěnami rovněž vytvořen železobetonový věnec. 
4. Schodiště 
 Vertikální komunikace v objektu je řešena z prvního podzemního podlaží do prvního 
nadzemního podlaží přímočarým tříramenným levotočivým schodištěm. V ostatních 
podlažích bude vertikální komunikace řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Nosnou konstrukci stupňů tvoří železobetonová monolitická deska tloušťky 150 
mm. Na železobetonové desce budou nadbetonovány  stupně z betonu C20/25. Nášlapnou 
vrstvu bude tvořit keramická dlažba. Zábradlí bude ocelové tyčové s dřevěným madlem. 
Rozměry stupňů u schodišť 1, 2 a 3 nadzemního podlaží jsou 166,7/295 mm a v suterénu 
166,3/300 mm.  
5. Zastřešení 
Objekt bude zastřešen plochou střechou. Plochá střecha bude řešena, 
jako jednoplášťová s  klasickým pořadím vrstev. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních 





6. Vnější plochy 
 Podél objektu je navržen okapový chodník o šířce 800 mm s betonových dlaždic 
Presbeton 800x50x19 mm se spádem 2% od objektu. Vstup pro pěší na pozemek, do objektu, 
na parkoviště a na dětské hřiště je proveden z chodníku ze zámkové dlažby o šířce 2000 mm. 
Na pozemku je zbudováno parkoviště ze zámkové dlažby pro 12 parkovacích míst a dětské 
hřiště s pískovým povrchem. Vjezd na parkoviště je z ulice Hradní ze severní strany. 
Celé okolí stavby bude osázeno nízkou i vzrostlou zelení. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu z ulice Hradní. Chodníky budou 
provedeny ze zámkové dlažby. Stavba bude napojena také na technickou infrastrukturu. 
Přípojky elektro, vody, teplé vody a plynu budou napojeny na hranici pozemku o parcelním 
číslo 125. Odvod splaškové vody bude napojen na veřejnou splaškovou síť v ulici Hradní 
a dešťová voda bude odvedena do veřejné dešťové kanalizace v ulici Hradní. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
  Řešení technické a dopravní infrastruktury je popsáno v předcházejícím bodě d). 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
 Stavba nebude mít škodlivý vliv na životní prostředí. Při realizaci stavby může 
však docházet k dočasnému zhoršení životního prostředí vlivem stavebních prací, při kterých 
dochází k prašnosti, hluku, znečištění komunikaci a zvýšené dopravě v okolí stavby. 
Proto musí investor a dodavatel dbát na to, aby tyto negativní aspekty působily na okolí 
stavby co nejméně (čištění vozidel před odjezdem ze staveniště, dodržování nočního klidu 
apod.). Odpadní materiál bude tříděn a následně odvezen na nejbližší řízenou skládku – zajistí 
dodavatel. K ukládání odpadků z pozdějšího provozu objektu budou sloužit odpadní nádoby 




g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikace 
 Objekt není navržen pro užívání imobilními osobami, proto není přístupný 
bezbariérově. 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 Před vypracováním projektové dokumentace byly provedeny vlastní průzkumy, 
fotodokumentace a zaměření projektantem. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 Polohové osazení do terénu bude provedeno dle výkresu č. C 1.1 situace. Samotné 
vytýčení obrysu stavby bude provedeno proškoleným stavbyvedoucím a bude provedeno 
v systému JTSK a Bpv. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
SO 01 – BYTOVÝ DŮM 
SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 – PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY, TEPLÉ VODY A ELETŘINY 
SO 04 – PARKOVIŠTĚ  
SO 05 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 Stavba bude realizována pouze na pozemku, který je ve vlastnictví investora, 
proto stavba nemá na okolní pozemky a stavby žádný podstatný vliv. Při realizaci stavby 
může však docházet k dočasnému zhoršení životního prostředí vlivem stavebních prací, 
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při kterých dochází k prašnosti, hluku, znečištění komunikaci a zvýšené dopravě v okolí 
stavby. Proto musí investor a dodavatel dbát na to, aby tyto negativní aspekty působily 
na okolí stavby co nejméně. Stavbou daného objektu nebudou dotčená žádná ochranná pásma, 
chráněné prostory a objekty. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 Při realizaci všech stavebních prací se musí dodržovat projektová dokumentace, 
bezpečnostní nařízení a předpisy včetně platných norem. Všichni pracovníci mají povinnost 
na stavbě používat ochranné pracovní pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní 
postupy, zúčastnit se školení o bezpečnosti práce na stavbě. V průběhu stavby budou provádět 
zvláštní pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení pouze osoby způsobile tuto činnost 
vykonávat. Při provádění všech stavebních prácí musí být dodržována zejména 
vyhláška  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita [17] 
Není předmětem projektu.  
 
3. Požární bezpečnost [17]   
Není předmětem projektu.  
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [17] 
 Ve všech místnostech domu, kromě WC a koupelny je zajištěno denní osvětlení, které 
je doplněno umělým osvětlením. WC a koupelny budou opatřeny umělým osvětlením. Větraní 
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všech vnitřních prostor, kromě WC a koupelny je zajištěno okny a dveřmi. WC a koupelny 
budou větrány vzduchotechnikou přes revizní šachtu s vyústěním nad střechou. 
 Při provádění veškerých prací na stavbě je nutné dodržovat veškeré předpisy, 
z hlediska bezpečnosti práce, a to zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy. 
 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí, protože na ní 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 
bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Je nutné, aby byl stavební odpad 
vytříděn a likvidován povoleným způsobem, a to například recyklací nebo odvozem 
na povolenou skládku. Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a seznam nebezpečných 
odpadů ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, jaký druh odpadu se bude na stavbě 
vyskytovat a jak se s ním mám nakládat. 
Katalog odpadů: 
Tab.1 Seznam odpadů 
17 Stavební a demoliční opady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
 
kód název  původ  kategorie 
17 01 01 Beton 
Stavební 
činnost O 
17 01 02 Cihly 
Stavební 
činnost O 
17 02 01 Dřevo 
Stavební 
činnost O 
17 02 02 Sklo 
Stavební 
činnost O 
17 02 03 Plasty 
Stavební 
činnost O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
Stavební 
činnost O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Výkopové 
práce O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
Stavební 
činnost O 
17 09 04  
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 






5. Bezpečnost při užívání [17] 
 Na stavbě nebudou vznikat bezpečnostní rizika, které by byly spojeny s užíváním 
stavby. Bezpečnost při užívání stavby, která bude využívána pro bydlení, nebude ohrožena. 
 
6. Ochrana proti hluku [17]   
 Stavba nemusí být před hlukem chráněna a ani nezhoršuje hlukové poměry okolí 
stavby. Jednotlivé byty budou odděleny mezi sebou vnitřními nosnými stěnami 
POROTHERM 30 P+D, které dostatečně snižují šíření hluku v konstrukcích. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla [17]   
 Vnější obálka objektu je navržena z keramického materiálu POROTHERM + zateplení 
expandovaným polystyrenem, která bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 - 2 
na tepelný odpor. Dále bude objekt splňovat vyhlášku č. 291/2001 Sb., která stanovuje 
podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. [22] 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace [17] 
 Objekt není navržen pro užívání imobilními osobami, proto není přístupný 
bezbariérově. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [17] 
 Stavba je chráněná proti působení zemní vlhkosti hydroizolací. Na stavbě 
se nevyskytují žádné agresivní vody. Stavba se nenachází na poddolovaném území a neleží 
na území se zvýšenou seismicitou. Měřením se nezjistilo působení radonu na stavbu, 
proto se nebude provádět protiradonové opatření. 
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 Objekt je na ochranu před úderem blesku a ostatními vlivy atmosférické elektřiny 
opatřen hromosvodnou soustavou. Tato soustava bude uzemněna pod základový pás. 
 
10. Ochrana obyvatelstva [17]   
 Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou splněny. 
 
11. Inženýrské sítě [17] 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 Do veřejné dešťové kanalizace, v ulici Hradní bude napojena dešťová kanalizace, 
která bude odvodňovat plochy parkoviště, chodníků, okolí objektu a dětské hřiště. Splaškové 
vody budou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci v ulici Hradní. 
b) Zásobování vodou 
 Objekt bude napojen na veřejnou vodovodní síť v ulici Hradní vodovodní přípojkou. 
Vodoměrná sestava bude navržena v suterénu.  
c) Zásobování energiemi 
 Objekt bude napojen na veřejnou plynovodní síť v ulici Hradní plynovodní přípojkou 
STL. HUP je ve skříňce u plotu. Elektřina bude napojena na veřejnou síť v ulici Hradní 
přípojkou NN.  
d) Řešení dopravy 
 Vstup na pozemek a do objektu bude zajištěn pěší komunikací (chodník), která bude 
napojena na veřejný chodník z ulice Hradní ze severní strany. Vjezd na parkoviště je 
realizován ze severní strany z ulice Hradní. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy okolí stavby a celé okolí stavby 
bude také osázeno nízkou i vzrostlou zelení.  
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C. Situace stavby 
Viz dokumentace stavební části výkres č. C 1.1 
 
D. Dokladová část 
Samostatná část projektové dokumentace. 
 
E. Zásady organizace výstavby 
 
1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště [17] 
 Staveniště se nachází na území s parcelním číslem 125. Na části parcely č. 122 
se provede zábor pro potřeby staveniště. Celková výměra staveniště je 4149,6 m2. Danou 
parcelou prochází tři vrstevnice o hodnotách 213, 214, 215 m n.m. Bpv., se sklonem k severu. 
Na staveništi se nenachází žádné stromy ani keře, je pouze zatravněné. Vjezd a výjezd 
ze staveniště je z ulice Hradní v severní části staveniště. Staveništní komunikace je 
vybudována s točným místem a provedena ze štěrkových násypů. Pěší komunikace je 
taktéž provedena ze štěrkových násypů. Stavební prostor (staveniště) bude ohraničen 
mobilním oplocením s trapézového plechu. Při provedení zemních prací bude ornice 
ponechána na staveništi a následně použita pro rekultivaci pozemku. Část vytěžené zeminy 
bude odvezena na nedalekou skládku a část se ponechá na staveništi a následně použije 
pro zásypy. 
 Stavební materiál bude dopravován na staveniště po místních komunikacích. 
Pro dopravu materiálu na staveništi bude využita staveništní komunikace a jeřáb. 
2. Významné sítě technické infrastruktury [17] 
 Na Pozemku č. 125 a 122 se nenachází žádné inženýrské sítě, které by zasahovaly 




3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště [17]   
 Investor umožní dodavateli stavebních prací, aby se mohl napojit staveništními 
přípojkami na elektřinu a vodu, které budou přivedeny na hranici pozemku investora 
z veřejných inženýrských sítí vody a elektřiny. Odvod splaškové vody bude napojen 
na veřejnou splaškovou kanalizaci. Staveniště bude odvodněno do dešťové kanalizace 
a ta bude svedena do veřejné dešťové kanalizace.  
 
4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [17] 
 Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám tím, že se provede 
provizorní oplocení s trapézového plechu s uzamykatelnou bránou. V době, kdy se na stavbě 
nebudou provádět stavební práce, zejména v noci, bude staveniště hlídáno pověřenou osobou. 
Informační a výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště se musí 
umístit na viditelné místo u všech vstupů na staveniště.  
 Pohyb třetích osob je povolen jen s vědomím stavbyvedoucího, investora nebo jejich 
odpovědných zástupců a to v jeho doprovodu. Všechny tyto osoby mají povinnost na stavbě 
používat ochranné pracovní pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy a zúčastnit se školení 
o bezpečnosti na stavbě. Všechny tyto osoby se musí před vstupem na staveniště podepsat 
na vrátnici, kde jim bude předán štítek s názvem návštěva stavby. 
 Při realizaci stavby se nepředpokládá vstup osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Přes území, kde je umístěno staveniště se nenachází žádná veřejná komunikace 
a chodník, u kterých by bylo nutné přizpůsobit požadavky pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [17] 
 Uspořádání staveniště bude zajištěno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních pozemků. Je 
zapotřebí dodržovat zejména tuto vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
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s odpady a potom zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zájmu a zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší. 
 
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů [17] 
  Pro zařízení staveniště budou použity provizorní objekty – mobilní kontejnery Koma 
Rent pro zázemí pracovníků (šatny, kanceláře a sociální zařízení), jeden kontejner 
pro uskladnění drobného nářadí a jeden kontejner pro sklad drobného stavebního materiálů. 
Pro skladování stavebního odpadu budou na staveništi umístěny kontejnery. Veškeré skládky 
budou odvodněné a zpevněné. Část materiálů bude na staveništi skladována na vyhrazené 
ploše na paletách. Další část materiálů bude po provedení hrubé stavby skladována uvnitř 
objektu stavby. Pří provedení zemních prací bude část ornice ponechána na staveništi 
a následně použita pro rekultivaci pozemku. Část vytěžené zeminy bude odvezena 
na nedalekou skládku a část se ponechá na staveništi a následně se použije pro zásypy. 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [17] 
 Na stavbě budou použity typové staveništní kontejnery, které nevyžadují základy 
(nebudou pevně spojeny se zemí). Po dokončení stavby budou kontejnery demontovány 
a odvezeny. Proto nebude zapotřebí vydávat povolení ani ohlášení na stavby zařízení 
staveniště. 
 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [17] 
 Při realizaci všech stavebních prací se musí dodržovat projektová dokumentace, 
bezpečnostní nařízení a předpisy včetně platných norem. Všichni pracovníci mají povinnost 
na stavbě používat ochranné pracovní pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní 
postupy, zúčastnit se školení o bezpečnosti práce na stavbě. V průběhu stavby budou provádět 
zvláštní pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení pouze osoby způsobile tuto činnost 
vykonávat. Při provádění všech stavebních prácí musí být dodržována zejména vyhláška 
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č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí na stavbě [17] 
 Původce odpadu (zhotovitel) musí se vzniklými odpady nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Je nutné, aby byl stavební 
odpad vytříděn a likvidován povoleným způsobem, a to například recyklací nebo odvozem 
na povolenou skládku. Zhotovitel je povinen vést o odpadech evidenci. Je zakázáno 
znečišťovat přilehlé komunikace, případně znečištění odstranit. Dovážení odpadu 
na staveniště je zakázáno.  
 Zhotovitel musí z hlediska vodního hospodářství dodržovat zejména zákon 
č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Podle tohoto zákona nesmí zhotovitel narušovat přírodní 
prostředí a nezávadnost povrchových i podpovrchových vod. 
Zhotovitel je povinen dodržovat z hlediska ochrany ovzduší zejména zákon č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší. Například je zakázáno během výstavby znečisťovat ovzduší pálením 
gumy, ropných produktů apod. 
 
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [17]   
 Předpokládaná lhůta výstavby je 30 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby určí 
investor a to podle jeho finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po dokončení 
stavebních prací a vyklizení staveniště je dodavatel povinen stanoviště upravit tak, jak mu 
ukládá smlouva o dílo a projektová dokumentace. 
 
Předpokládané zahájení stavby: 3/2013 




F. Dokumentace stavby 
1. Pozemní (stavební objekty) 
1.1 Architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení 
1.1.1 Technická zpráva 
 
a) Účel a popis objektu [17] 
 Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku s parcelním číslem 125 
v katastrálním území Ostrava - Zábřeh. Půdorys objektu bytového domu má tvar obdélníku 
o rozměrech 26,78x16,38 m. Budova je čtyřpodlažní zcela podsklepená se třemi nadzemními 
a jedním podzemním podlažím. Ve všech nadzemních podlažích jsou umístěné byty, a to vždy 
3 byty na jedno podlaží. V podzemním podlaží má každý byt místnost pro úschovu věcí, 
dále jsou zde umístěny prádelny, technické místnosti, kočárkárna a společenská místnost. 
Součástí stavby je parkoviště, dětské hřiště, terénní a vegetační úpravy a oplocení. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [17] 
1. Urbanistické řešení 
 Urbanistické řešení stavby je v souladu se stávající zástavbou. Objekt bytového domu 
je umístěn na pozemku s parcelním číslem 125 v obytné zóně v Ostravě – Zábřehu. Příčná osa 
objektu (orientace S-J) je rovnoběžná k ose komunikace (Připojovací). Danou parcelou 
prochází tři vrstevnice o hodnotách 213, 214, 215 m n.m. Bpv., se sklonem k severu. Vjezd 
na pozemek je situován z jižní strany z ulice Hradní a navazuje na něj 12 parkovacích stání 
pro osobní automobily. Vchod do objektu je pro pěší zpřístupněn pomocí chodníku, který je 




2. Architektonické a dispoziční řešení 
 Půdorys objektu bytového domu má tvar obdélníku o rozměrech 26,78x16,38 m. 
Budova je čtyřpodlažní zcela podsklepená se třemi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je proveden 
jako zděná konstrukce z keramických tvárnic POROTHERM. Vstup do objektu je ze severní 
strany, vstupujeme do něj přes vstupní schodiště, které vede do prostoru mezipodesty 
schodiště z prvního podzemního podlaží do prvního nadzemního podlaží (tříramenné 
schodiště). Z této mezipodesty vede výstupní rameno schodiště do prostoru chodby prvního 
nadzemního podlaží a s této chodby se vstupuje do jednotlivých bytů (vždy 3 byty na jedno 
podlaží). Nástupní rameno tohoto schodiště vede do prostoru chodby prvního podzemního 
podlaží, s této chodby se vstupuje do jednotlivých prostorů suterénu. Na chodbě v přízemí 
jsou umístěny poštovní schránky. V každém podlaží jsou 3 byty, a to dva byty 3+1 a jeden byt 
2+1. Ve střeše je osazen výlez na střechu o rozměrech 1375x1340 mm, který je situován 
ve třetím nadzemním podlaží v místnosti číslo 3.01 (chodba). V suterénu má každý byt 
místnost pro úschovu věcí, dále jsou zde umístěny prádelny, technické místnosti, kočárkárna 
a společenská místnost. Součástí stavby je parkoviště, dětské hřiště, terénní a vegetační 
úpravy a oplocení. 
3. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Objekt není navržen pro užívání imobilními osobami, proto není přístupný 
bezbariérově. 
4. Vegetační úpravy 
 Po provedení stavebních prací bude celé okolí objektu osázenou nízkou i vzrostlou 
zelení. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné a zastavěné prostory [17] 
 SO 01 BYTOVY DŮM 
  Zastavěná plocha: 430,06 m2 
  Obestavěný prostor: 5620,95 m3 
31 
 
  Podlahová plocha celkem: 1452,53 m2 
  Celkové náklady stavby: 16 748 994 Kč 
 SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
  Zastavěná plocha: 272,3 m2 
 SO 04 PARKOVIŠTĚ 
  Zastavěná plocha: 248 m2 
 SO 05 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
  Zastavěná plocha: 221 m2 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu [17] 
1. Příprava území a zemní práce 
 Před zahájením výkopových prací se nejprve provede sejmutí ornice o tloušťce 
200 mm. Část sejmuté ornice se odveze ze staveniště a bude využita k zúrodnění. A zbytek 
sejmuté ornice bude uložen na staveništi na deponii, která bude později sloužit k rekultivaci 
pozemku. Poté se vytýčí vnější obvod objektu lavičkami podle výkresu situace, která je 
součásti projektové dokumentace, které se umístí cca 1,5 m od obrysu výkopu. 
 Vlastní výkopové práce budou prováděny strojně kolovým rýpadlem. Nejprve 
se provede hloubení stavební jámy do hloubky – 3,650 m a poté se v místě základových pásů 
provede hloubení nezapažených rýh o hloubce 300 mm a šířce 740 a 600 mm. Stavební jáma 
bude po celém svém obvodu svahována, sklon svahu 1:1. Část vytěžené zeminy bude 
ponechána na stavbě pro pozdější provedení zásypů, zbytek zeminy bude odvezen na skládku 
určenou stavebním úřadem v Ostravě. 
2.  Základy a betonové desky 
 Objekt je založen v houbce -3,950 m na základových pásech z prostého betonu 
C20/25, které budou monolitické a vylité přímo do rýhy výkopu. Základové pásy obvodových 
i vnitřních stěn jsou vybetonovány s rozšířením o 150 mm na každou stranu. Šířka 
základových pásu pod obvodovými stěnami je 740 mm a pod vnitřními stěnami je 600 mm. 
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Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. V základových 
pásech je nutné provést prostupy pro přípojky kanalizace, vody a plynu navíc budou 
do základových spár uloženy ocelové kulatiny pro uzemnění objektu, které budou později 
napojeny na hromosvod. Betonové desky jsou tvořeny z betonu C20/25 tloušťky 100 mm. 
Podklad těchto betonových desek bude tvořit hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 
200 mm. Tyto betonové desky budou nepenetrovány a budou tvořit podklad pro hydroizolaci 
spodní stavby. 
 
3. Hydroizolace spodní stavby 
 Jako hydroizolační vrstva na základové desce a svislé nosné obvodové konstrukci 
bude použit asfaltový modifikovaný pás Bitagit 40 Dekor. Tento asfaltový pás bude přitaven 
na podklad, který bude opatřen penetračním nátěrem emulzí Dekprimer. [5] 
4. Svislé nosné konstrukce 
 Celý bytový dům je navržen z keramického systému POROTHERM. Obvodové stěny 
jsou zděné z keramických tvárnic POROTHERM 44 P+D, vnitřní nosné stěny jsou vyzděny 
z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D. Součástí systému jsou doplňkové tvárnice 
poloviční, koncové a rohové. Veškeré zdivo je vyzděno na vápenocementovou maltu MVC 5. 
[4] 
5. Vodorovné konstrukce 
 Překlady ve všech okenních a dveřních otvorech v nosných stěnách budou provedeny 
z překladů POROTHERM 7, které jsou popsány ve specifikacích překladů. V obvodových 
stěnách jsou překlady doplněny o tepelně izolační vložku EPS tl. 140 mm. 
Stropní konstrukce je tvořena z nosníků POROTHERM POT 500, POT 475 a vložek 
Miako 23/50 PTH a 23/62,5 PTH, v místě stropních výměn jsou navrženy doplňkové vložky 
Miako 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. Na takto vyskládaný strop se provede monolitická betonová 
vrstva tl. 60 mm z betonu C20/25, která je vyztužena kari sítí 150 x 150 mm, ø 6mm.  V místě 
doplňkových vložek je navíc proveden železobetonový monolitický věnec. Tloušťka stropu je 
250 mm. Rozpětí stropu v objektu jsou 5 m a 4,75 m. [4] 
 Po obvodě stropní desky bude proveden železobetonový monolitický věnec výšky 
250 mm s věncovkou POROTHERM VT 8 (497/80/238 mm) s vloženou tepelně izolační 
deskou EPS tl. 100 mm u stropu nad 1 podzemním podlažím. U ostatních stropů bude 
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proveden železobetonový věnec bez tepelně izolační vrstvy. Uvnitř desky bude nad nosnými 
stěnami rovněž vytvořen železobetonový věnec. Obvodové i vnitřní věnce budou vyztuženy 
podélnou výztuží 4 x øR10 a třmínkovou výztuží øR6/250 mm. [4] 
6. Schodiště: 
 Vertikální komunikace v objektu je řešena z prvního podzemního podlaží do prvního 
nadzemního podlaží přímočarým tříramenným levotočivým schodištěm. V ostatních 
podlažích bude vertikální komunikace řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Nosnou konstrukci stupňů tvoří železobetonová monolitická deska tloušťky 
150 mm. Mezipodesty jsou uloženy do schodišťových stěn. Schodišťové desky jsou na jedné 
straně ukotveny do schodišťových stěn a v úrovni stropu jsou desky kotveny do zesílené 
stropní konstrukce (3 x PTH nosníky a nízké vložky Miako pro vyvedení výztuže).  
Na železobetonové desce budou nadbetonovány  stupně z betonu C20/25. Nášlapnou vrstvu 
bude tvořit keramická dlažba. Zábradlí bude ocelové tyčové s dřevěným madlem. Rozměry 
stupňů u schodišť 1, 2 a 3 nadzemního podlaží jsou 166,7/295 mm a v suterénu 
166,3/300 mm. 
7. Plochá střecha 
Objekt bude zastřešen plochou střechou. Plochá střecha bude řešena, 
jako jednoplášťová s  klasickým pořadím vrstev. Jako hydroizolační vrstva budou použity 
asfaltové pásy a jako parotěsná vrstva asfaltové pásy z AL vložkou. Tepelně izolační 
a spádová vrstva je provedena z EPS 100 S. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních 
vyhřívaných vpustí s průměrem 100 mm. Spád střechy je s minimálním sklonem 2%. Vstup 
na plochou střechu bude zajištěn výlezem, který bude řešen jako vnitřní otvor situovaný 
v místnosti č. 3.01 (chodba) o rozměrech 1375x1340 mm. Veškeré prostupy a atika budou 
opatřeny oplechováním s titanzinkového plechu. 
Skladba střešního pláště (od interiéru): 
- vnitřní povrchová úprava: omítka POROTHERM universal o tloušťce 10 mm 
- nosná konstrukce: strop z PTH nosníku a vložek o tloušťce 250 mm 
- penetrační vrstva: penetrační emulze Dekprimer o tloušťce 1 mm 
- parotěsná vrstva: asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral o tloušťce 4 mm 
- stabilizační vrstva: polyuretanové lepidlo Puk o tloušťce 3 mm 
- tepelně izolační vrstva: expandovaný polystyren EPS 100 S o tloušťce 150 mm 
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- stabilizační vrstva: polyuretanové lepidlo Puk o tloušťce 3 mm 
- spádová + tepelně izolační vrstva: spádové klíny EPS 100 S o tloušťce 20 – 225 mm 
- hydroizolační vrstva: asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus o tloušťce 3 mm 
- hydroizolační vrstva: asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor 
[6] 
8. Komín  
 Bytový dům bude vytápěn dálkově teplovodem. 
9. Příčky 
 Ve všech podlažích jsou příčky navrženy z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D 
a ve všech nadzemních podlaží jsou navrženy navíc příčky z příčkovek POROTHERM 8 
P+D. Všechny příčky jsou vyzdívány na maltu vápenocementovou MVC 5. [4] 
10. Podlahy 
 Všechny podlahy budou navrženy dle provozních požadavků investora a hygienických 
norem. Nášlapné vrstvy podlah jsou specifikovány v tabulce místností v jednotlivých 
výkresech půdorysů a skladby jednotlivých podlah jsou znázorněny ve výkresech 
jednotlivých řezů. Všechny podlahy musí být opatřeny dilatační vrstvou v celé jejich tloušťce 
po obvodu stěn. Přesná barevna a materiálová specifikace podlah bude upřesněna při realizaci 
investorem. Navržené podlahy musí splňovat požadavky na vzduchovou a kročejovou 
neprůzvučnost a požadavky na požární odolnost. 
11. Hydroizolační a parotěsné izolace 
a) izolace spodní stavby: 
 Jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti budou navrženy asfaltové 
modifikované pásy Bitagit 40 Dekor s penetračním nátěrem podkladu emulzí Dekprimer. [5] 
b) hydroizolace podlah (koupelny, WC a prádelny): 
 Jako hydroizolace podlah bude navržena hydroizolační stěrková hmota Cemix 




c) izolace ploché střechy: 
 Jako hydroizolační vrstvy ploché střechy budou navrženy asfaltové modifikované SBS 
pásy Elastek 40 Special Dekor a samolepící asfaltové modifikované SBS pásy Glastek 30 
Sticker Plus. [6] 
 Jako parotěsná vrstva ploché střechy budou navrženy asfaltové modifikované SBS 
pásy Glastek AL 40 Mineral s nosnou vložkou z AL fólie. [6] 
12. Tepelné a zvukové izolace 
a) Podlahy v suterénu: 
 V suterénu je v podlahách navržena tepelná izolace s desek BASF Styrodur 3035 
o tloušťce 120 mm. [7] 
b) Podlahy v 1, 2 a 3 NP: 
 Ve  všech nadzemních podlažích je v podlahách navržena tepelná izolace s desek 
EPS Rigifloor 4000 o tloušťce 40 mm. [7] 
c) Plochá střecha: 
 V ploché střeše je navržena tepelná izolace z desek EPS 100 S o minimální tloušťce 
170 mm. [6] 
d) Zateplení fasády: 
 Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem, k zateplení budou 
použity desky z EPS-F 100 Baumit o tloušťce 100 mm a stěny suterénu budou zatepleny 
s desek Austrotherm XPS Baumit o tloušťce 80 mm. A navíc budou všechna ostění a nadpraží 
otvorů v obvodovém plášti zatepleny z desek EPS-F 100 Baumit o tloušťce 30 mm [8] 
13. Výplně otvorů 
 Vstupní dveře budou v dřevěném provedení s tepelně izolačním trojsklem. Okenní 
otvory budou osazeny dřevěnými eurookny s tepelně izolačním trojsklem. Výplně otvorů 
budou splňovat požadavky na součinitel prostupu tepla a vnitřní povrchovou teplotu 




14. Vnitřní povrchové úpravy (omítky, obklady a sádrokartonové stěny) 
 Zdivo a stropy budou omítnuty vnitřní omítkou POROTHERM Universal tl. 10 mm. 
V místnostech WC, koupelen a prádelen jsou navrženy keramické obklady, jejich poloha, 
velikost a rozsah je znázorněn ve výkresech jednotlivých podlaží. V suterénu budou revizní 
šachty obloženy sádrokartonovými stěnami Knauf tl. 12,5 mm. Ve všech nadzemních 
podlažích budou rovněž revizní šachty kuchyní obloženy sádrokartonovými stěnami Knauf 
tl. 12,5 mm. Konečné povrchové úpravy budou dořešeny během stavby ve spolupráci 
s architektem a investorem. 
15. Vnější povrchové úpravy včetně zateplovacího systému 
 Na konstrukci bude použit kontaktní zateplovací systém. Kontaktní zateplovací systém 
je tvořen z tepelně izolační vrstvy z desek z expandovaného polystyrenu EPS-F 100, který je 
k podkladu (zdivo) kotven pomocí tmelu Baumit a talířových hmoždinek. Na tuto vrstvu 
se nanese nosič omítky z armovacího tmelu Baumit a sklotextilní armovací tkaniny Baumit 
oko 4x4 mm. A nakonec se nanese vnější minerální omítka Baumit  tl. 3 mm. [8] 
 Stěny suterénu budou zatepleny z tepelně izolační vrstvy z desek Austrotherm XPS 
Baumit, tyto desky budou osazeny až 300 mm nad upravený terén. Pod úrovní terénu budou 
tepelně izolační desky opatřeny ochrannou vrstvou z filtrační geotextilie 310 g/m2. Po obvodu 
budovy bude od upraveného terénu do výšky 300 mm navržena soklová omítka Marmolit. 
A navíc budou všechna ostění a nadpraží otvorů v obvodovém plášti zatepleny z desek ES-F 
100 Baumit o tloušťce 30 mm. [8] 
Skladba obvodového pláště (od interiéru): 
- vnitřní povrchová úprava: omítka POROTHERM universal o tloušťce 10 mm 
- nosná konstrukce: tvárnice POROTHERM 44 P+D o tloušťce 440 mm 
- kotvení izolantu: cementový tmel Baumit o tloušťce 5 mm + talířové hmoždinky 
- tepelně izolační vrstva: expandovaný polystyrén, Baumit EPS-F  o tloušťce 100 mm 
- nosič omítky: armovací tmel + sklovláknitá armovací tkanina Baumit o tloušťce 5 mm 





16. Truhlářské výrobky 
 Vstupní dveře a okna jsou v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. Vstupní 
dveře budou osazeny do dřevěného rámu v profilaci EURO. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
s masivu s hotovou povrchovou úpravou. Vnitřní parapety jsou vyrobeny z laminátových 
desek. 
17. Klempířské výrobky 
 Klempířské výrobky budou provedeny s titanzinkového plechu. 
18. Zámečnické výrobky 
 Všechny vnitřní dveře budou osazeny do zárubní z ocelových válcovaných profilů. 
Zábradlí bude provedeno jako zámečnická konstrukce, jejichž konečná podoba podléhá 
schválením investora.  
19. Venkovní úpravy 
Podél objektu je navržen okapový chodník o šířce 800 mm s betonových dlaždic Presbeton 
800x50x19 mm se spádem 2% od objektu. Vstup pro pěší na pozemek, do objektu, 
na parkoviště a na dětské hřiště je proveden ze zámkové dlažby o šířce 2000 mm. 
Na pozemku je zbudováno parkoviště ze zámkové dlažby pro 12 parkovacích míst a dětské 
hřiště s pískovým povrchem. Vjezd na parkoviště je z ulice Hradní ze severní strany. Celé 
okolí stavby bude osázeno nízkou i vzrostlou zelení. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů [17] 
 Vnější obálka objektu je navržena z keramického materiálu POROTHERM + zateplení 
expandovaným polystyrenem, která bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 - 2 
na tepelný odpor konstrukce, který vyhovuje. Dále bude objekt splňovat vyhlášku 
č. 291/2001 Sb., která stanovuje podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla 




f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu [17] 
 Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Šířka 
základových pásu pod obvodovými stěnami je 740 mm a pod vnitřními stěnami je 600 mm. 
Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. V základových 
pásech je nutné provést prostupy pro přípojky kanalizace, vody a plynu navíc budou 
do základových spár uloženy ocelové kulatiny pro uzemnění objektu, které budou později 
napojeny na hromosvod. Betonové desky jsou tvořeny z betonu C20/25 tloušťky 100 mm. 
Podklad těchto betonových desek bude tvořit hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 
200 mm. 
  
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí [17] 
 Stavba nebude mít škodlivý vliv na životní prostředí. Při realizaci stavby může však 
docházet k dočasnému zhoršení životního prostředí vlivem stavebních prací, při kterých 
dochází k prašnosti, hluku, znečištění komunikaci a zvýšené dopravě v okolí stavby. Proto 
musí investor a dodavatel dbát na to, aby tyto negativní aspekty působily na okolí stavby 
co nejméně (čištění vozidel před odjezdem ze staveniště, dodržování nočního klidu apod.). 
Odpadní materiál bude tříděn a následně odvezen na nejbližší řízenou skládku – zajistí 
dodavatel. K ukládání odpadků z pozdějšího provozu objektu budou sloužit odpadní nádoby 
(popelnice) a budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. 
 
h) Dopravní řešení [17] 
 Vjezd a výjezd na pozemek je zajištěn z ulice Hradní v severní části daného pozemku. 
Vstup na pozemek pro pěší je z ulice Hradní v severní části pozemku. Vstup pro pěší 
na pozemek, do objektu, na parkoviště a na dětské hřiště je proveden z chodníku ze zámkové 
dlažby o šířce 2000 mm. Na pozemku je zbudováno parkoviště ze zámkové dlažby pro 12 





i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [17] 
 Stavba je chráněná proti působení zemní vlhkosti hydroizolací. Na stavbě 
se nevyskytují žádné agresivní vody. Stavba se nenachází na poddolovaném území a neleží 
na území se zvýšenou seismicitou. Měřením se nezjistilo působení radonu na stavbu, proto 
se nebude provádět protiradonové opatření. 
 Objekt je na ochranu před úderem blesku a ostatními vlivy atmosférické elektřiny 
opatřen hromosvodnou soustavou. Tato soustava bude uzemněna pod základový pás. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu [17] 
 Projektová dokumentace byla zpracována z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících prováděcích 
vyhláškách. Při realizaci stavby je povinností dodržovat veškeré související bezpečnostní 
normy a předpisy. Současně je nutné dodržovat veškeré platné normy ČSN. V projektové 
dokumentaci byly navrženy materiály, výrobky a konstrukce s ověřenými vlastnostmi 
a s příslušnou atestací. 
 
2. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 
 
2.1 Úvod k tepelně technickému posouzení konstrukcí budovy 
 V této části diplomové práce je řešen návrh základních konstrukcí a vybraného 
konstrukčního detailu z hlediska tepelné techniky. Je nutné, aby při posuzování základních 
konstrukcí a vybraného konstrukčního detailu byly dodrženy požadavky, které jsou uvedené 
v normě ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov z roku 2002. V této normě jsou stanoveny 
požadavky z hlediska tepelné techniky tak, aby byl proveden správný návrh budovy, a aby byl 





Z hlediska tepelné techniky byly posuzovány tyto základní konstrukce: 
1. Podlahová konstrukce na terénu: 
 Tato podlahová konstrukce byla posuzována na hodnotu součinitele prostupu tepla, 
na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu a na tepelnou jímavost podlahy. 
2. Obvodová konstrukce v místě soklu: 
 Tato obvodová konstrukce byla posuzována na hodnotu součinitele prostupu tepla, 
na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu a na kondenzaci vodní páry v obvodové konstrukci. 
3. Střešní plášť: 
 Tento střešní plášť byl posuzován na hodnotu součinitele prostupu tepla, na nejnižší 
vnitřní povrchovou teplotu a na kondenzaci vodní páry ve střešním plášti. 
4. Konstrukční detail (detail atiky): 
 Tento konstrukční detaily byl posuzován na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 
konstrukce v místě koutů, na kondenzaci vodní páry v detailu atiky a na roční bilanci 
akumulovaného množství zkondenzované vlhkosti. 
 Pro posouzení všech základních konstrukcí byl použit program TEPLO 2010 
a pro posouzení vybraného konstrukčního detailu byl použit program AREA 2010. 
 
2.2 Výpočet základních konstrukcí a vybraného konstrukčního detailu 
 Výpočet základních konstrukcí byl proveden v programu TEPLO 2010 a vybraného 
konstrukčního detailu v programu AREA 2010. Výstupy z programů TEPLO 2010 a AREA 
2010 jsou zobrazeny v příloze III – Vyhodnocení z programu TEPLO a AREA 2010 k tepelně 







2.3 Technická zpráva k tepelně technickému posouzení konstrukcí budovy 
 
2.3.1 Obecné informace o objektu 
 Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku s parcelním číslem 125 
v katastrálním území Ostrava - Zábřeh. Půdorys objektu bytového domu má tvar obdélníku 
o rozměrech 26,78x16,38 m. Budova je čtyřpodlažní zcela podsklepená se třemi nadzemními 
a jedním podzemním podlažím. Ve všech nadzemních podlažích jsou umístěné byty, a to vždy 
3 byty na jedno podlaží. V podzemním podlaží má každý byt místnost pro úschovu věcí, 
dále jsou zde umístěny prádelny, technické místnosti, kočárkárna a společenská místnost. 
 Objekt je proveden jako zděná konstrukce z keramických tvárnic POROTHERM. 
Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je založen na základových 
pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny 
o 150 mm na každou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami 
je 600 mm. 
 
2.3.2 Popis navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 
a) podlahová konstrukce na terénu 
 Na zhutněný štěrkový polštář bude vylita podkladní betonová vrstva, na kterou bude 
proveden penetrační nátěr. Po provedení penetračního nátěru se položí hydroizolace 
s asfaltových pásů Bitagit 40 Dekor s přesahem cca 150 mm na všech stranách, které se nataví 
k podkladu a ve spojích. Na tyto asfaltové pásy bude uložena tepelně izolační vrstva s desek 
BASF Styrodur 3035, poté bude provedena ochranná vrstva tepelně izolační vrstvy 
s asfaltových pásů A 330 H položených na sucho s přesahem cca 150 mm na všech stranách. 
Na tuto ochrannou vrstvu se rozprostře roznášecí celistvá monolitická vrstva – betonová 
mazanina. Na ni se do tmele položí  keramická dlažba. A nakonec se položí nášlapná vrstva 
koberec.  
Skladba podlahové konstrukce (od interiéru): 
- nášlapná vrstva: keramická dlažba o tloušťce 10 mm + koberec o tloušťce 5 mm 
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- spojovací vrstva: cementový Weber tmel o tloušťce 5 mm 
- roznášecí vrstva: betonová mazanina o tloušťce 50 mm 
- ochranná (hydroizolační vrstva): nepískovaná lepenka A 330 H o tloušťce 1 mm 
- tepelně izolační vrstva: BASF Styrodur 3035 o tloušťce 120 mm 
- hydroizolační vrstva: modifikovaný asfaltový pás Bitagit 40 Dekor o tloušťce 4 mm 
- podkladní vrstva: betonová vrstva o tloušťce 100 mm 
b) Obvodová konstrukce v místě soklu 
 Obvodová konstrukce je vyzděna z keramických tvárnic s kontaktním zateplovacím 
systémem. Obvodové stěny jsou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 44 P+D 
o rozměrech 247/440/238 mm a vyzděny na vápenocementovou maltu MVC 5. Kontaktní 
zateplovací systém je tvořen z tepelně izolační vrstvy z extrudovaného polystyrénu, který je 
k podkladu (zdivo) kotven pomocí tmelu Baumit a talířových hmoždinek. Na tuto vrstvu 
se nanese nosič omítky z armovacího tmelu Baumit a sklotextilní armovací tkaniny Baumit 
a nakonec se nanese vnější soklová omítka Marmolit. Vnitřní omítka je provedena z omítky 
POROTHERM universal. [4], [8] 
Skladba obvodové konstrukce v místě soklu (od interiéru): 
- vnitřní povrchová úprava: omítka POROTHERM universal o tloušťce 10 mm 
- nosná konstrukce: tvárnice POROTHERM 44 P+D o tloušťce 440 mm 
- kotvení izolantu: cementový tmel Baumit o tloušťce 5 mm + talířové hmoždinky 
- tepelně izolační vrstva: extrudovaný polystyrén, Austrotherm  XPS  o tloušťce 80 mm 
- nosič omítky: armovací tmel + sklovláknitá armovací tkanina Baumit o tloušťce 5 mm 
- vnější povrchová úprava: vnější soklová omítka Marmolit o tloušťce 2 mm 
 
c) Střešní plášť: 
 
 Nosná konstrukce střešního pláště je provedena ze stropu z PTH nosníků a vložek 
Miako. Povrchová úprava spodního líce stropu je z omítky POROTHERM universal. 
Na stropní konstrukci bude aplikován nátěr válečkem penetrační emulzí Dekprimer. 
Na takto upravenou stropní plochu se následně položí asfaltové pásy parozábrany Glastek AL 
40 Mineral s přesahem cca 100 mm na všech stranách. Parotěsná vrstva se plamenem 
ve spojích a k podkladu vzduchotěsně a parotěsně spojí natavením. Na parotěsnou vrstvu 
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se položí tepelně izolační vrstva z expandovaného polystyrénu EPS 100, která se k podkladu 
kotví pomocí polyuretanového lepidla Puk. Poté se položí spádová vrstva, která je tvořena 
ze spádových klínů z expandovaného polystyrénu EPS 100, která se taktéž kotví k podkladu 
pomocí polyuretanového lepidla Puk. A nakonec se provedou hydroizolační vrstvy. Spodní 
hydroizolační vrstva je tvořena z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 30 Sticker Plus 
položena s přesahem cca 150 mm na všech stranách, která se k podkladu a ve spojích kotví 
jako samolepící pás. Horní hydroizolační vrstva je provedena z modifikovaných asfaltových 
pásů Elastek 40 Special Dekor s přesahem cca 150 mm na všech stranách a k podkladu 
a ve spojích se plamenem kotví natavením. [4], [6] 
Skladba střešního pláště (od interiéru): 
- vnitřní povrchová úprava: omítka POROTHERM universal o tloušťce 10 mm 
- nosná konstrukce: strop z PTH nosníku a vložek o tloušťce 250 mm 
- penetrační vrstva: penetrační emulze Dekprimer o tloušťce 1 mm 
- parotěsná vrstva: asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral o tloušťce 4 mm 
- stabilizační vrstva: polyuretanové lepidlo Puk o tloušťce 3 mm 
- tepelně izolační vrstva: expandovaný polystyren EPS 100 S o tloušťce 150 mm 
- stabilizační vrstva: polyuretanové lepidlo Puk o tloušťce 3 mm 
- spádová + tepelně izolační vrstva: spádové klíny EPS 100 S o tloušťce 20 – 225 mm 
- hydroizolační vrstva: asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus o tloušťce 3 mm 
- hydroizolační vrstva: asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor o tloušťce 4,4 mm 
d) konstrukční detail 
 Z hlediska tepelné techniky byl vybrán detail atiky, který se nachází na ploché 
střeše. Tento detail je podrobně znázorněn a popsán na výkrese č. F 1.15. 
 
2.3.3 Výpočet navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 
a) podlaha na terénu 
 Podlaha na terénu byla z hlediska tepelné techniky vypočítána a posuzována 
v programu TEPLO 2010. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět tyto požadavky: 
- Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 
- Teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi (-) 
- Pokles dotykové teploty dT10 (°C) 
44 
 
b) obvodová konstrukce v místě soklu 
 Obvodová konstrukce byla z hlediska tepelné techniky vypočítána a posuzována 
v programu TEPLO 2010. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět tyto požadavky: 
- Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 
- Teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi,m (-) 
- Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 
 
a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
b) Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu Mev,a. 
c) Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2 za rok, nebo 3% 
plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vysvětlivky: 
Mc,a (kg/m2,rok) – roční množství zkondenzované vodní páry 
Mev,a (kg/m2,rok) – roční množství odpařitelné vodní páry  
 
c) střešní plášť 
 Střešní plášť byl z hlediska tepelné techniky vypočítán a posuzován v programu 
TEPLO 2010. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět stejné požadavky 
jako u obvodové konstrukce. 
d) konstrukční detail – detail atiky 
 Detail atiky byl z hlediska tepelné techniky vypočítán a posuzován v programu AREA 
2010. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět na tyto požadavky: 
- Teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi,m (-) 
- Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 
 
a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
b) Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu Mev,a. 
c) Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2 za rok, nebo 3% 
plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 




Mc,a (kg/m2,rok) – roční množství zkondenzované vodní páry 
Mev,a (kg/m2,rok) – roční množství odpařitelné vodní páry  
 Navíc bude posudek obsahovat grafické výstupy z programu AREA 2010. Jedná 
se o tyto grafické výstupy:  
- Izotermy 
- Orientace tepelných toků 
- Teplotní pole 
- Rozložení relativní vlhkosti 
- Přibližná oblast kondenzace 
- Roční bilance akumulovaného množství zkondenzované vlhkosti 
 
2.3.4 Vyhodnocení navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 
 
Tab.2 Vyhodnocení navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 
 
Konstrukce Vypočtené hodnoty Požadované hodnoty Vyhodnocení 
Podlaha na terénu 
U = 0,28 W/m2K U,N = 0,38 W/m2K Vyhoví 
f,Rsi,m = 0,932 f,Rsi,N = 0,535 Vyhoví 
dt10 = 3,53 °C dt10,N = 6,9 °C Vyhoví 
Obvodová 
konstrukce 
U = 0,2 W/m2K U,N = 0,38 W/m2K Vyhoví 
f,Rsi,m = 0,951 f,Rsi,N = 0,793 Vyhoví 
Mc,a = 0,0486 kg/m2, rok Mc,N = 0,067 kg/m2, rok Vyhoví 
Mev,a = 0,9397  kg/m2, rok Mc,a = 0,0486 kg/m2, rok Vyhoví 
Střešní plášť 
U = 0,19 W/m2K U,N = 0,24 W/m2K Vyhoví 
f,Rsi,m = 0,954 f,Rsi,N = 0,793 Vyhoví 
Mc,a = 0,0002 kg/m2, rok Mc,N = 0,117 kg/m2, rok Vyhoví 
Mev,a = 0,0067 kg/m2, rok Mc,a =0,0002 kg/m2, rok Vyhoví 
Konstrukční detail f,Rsi,m = 0,853 f,Rsi,N = 0,793 Vyhoví 





3. Technická zpráva k zařízení staveniště 
 
3.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Bytový dům  
Místo stavby: Hradní 32, 704 00 Ostrava – Zábřeh 
Parcela číslo: 125 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 
Kraj: Moravskoslezský  
Stavební úřad: Ostrava 
Investor a vlastník pozemku: město Ostrava, Výstavní 7, 712 00 
Dodavatel stavby: Promo stav -  Stavební spol. s r.o.  Obchodní 35, 712 00 Ostrava 
Projektant: Bc. Karel Malík 
Charakter stavby: Novostavba 
 
3.2 Základní údaje 
a) Popis stavby 
 Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku s parcelním číslem 125 
v katastrálním území Ostrava - Zábřeh. Půdorys objektu bytového domu má tvar obdélníku 
o rozměrech 26,78x16,38 m. Budova je čtyřpodlažní zcela podsklepená se třemi nadzemními 
a jedním podzemním podlažím. Ve všech nadzemních podlažích jsou umístěné byty, a to vždy 
3 byty na jedno podlaží (dva byty 3+1 a jeden byt 2+1). V podzemním podlaží má každý byt 
místnost pro úschovu věcí, dále jsou zde umístěny prádelny, technické místnosti, kočárkárna 
a společenská místnost. 
 Objekt je proveden jako zděná konstrukce z keramických tvárnic POROTHERM. 
Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je založen na základových 
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pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny 
o 150 mm na každou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami 
je 600 mm. 
b) Orientační a statistické údaje o stavbě 
Zastavěna plocha bytového domu: 430,06 m2 
Obestavěný prostor bytového domu: 5620,95 m3 
Podlahová plocha celkem: 1452,53 m2 
Celkové náklady stavby: 16 748 994 Kč 
Zastavěná plocha zpevněných ploch: 272,3 m2  
Zastavěna plocha parkoviště: 248 m2 
Zastavěna plocha dětského hřiště: 221 m2 
 
3.3 Termíny a lhůty výstavby 
Časový postup prací bude znázorněn přiloženým harmonogramem v časovém plánu 
hlavního objektu zhotoveného v programu Microsoft Project 2007. Předpokládaná lhůta 
výstavby je 30 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby určí investor, a to podle jeho 
finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po dokončení stavebních prací 
a vyklizení staveniště je dodavatel povinen stanoviště upravit tak, jak mu ukládá smlouva 
o dílo a projektová dokumentace. 
 
Předpokládané zahájení stavby: 3/2013 






3.4 Realizované objekty 
SO 01 – BYTOVÝ DŮM 
SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 – PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY, TEPLÉ VODY A ELETŘINY 
SO 04 – PARKOVIŠTĚ  
SO 05 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
 
3.5 Charakteristika staveniště a postup budování a likvidace staveniště 
 Prostor staveniště je majetkem investora. Vlastní staveniště tvoří nezastavěný 
pozemek s parcelním číslem 125 a bude navíc proveden zábor části parcely č. 122 pro potřeby 
staveniště. Celková výměra staveniště je 4149,6 m2. Na staveništi se nenachází žádné stromy 
ani keře, pozemek je pouze zatravněn. Staveništěm neprochází žádná ochranná pásma 
inženýrských sítí. Danou parcelou prochází tři vrstevnice o hodnotách 213, 214, 215 m n.m. 
Bpv., se sklonem k severu. V blízkosti pozemku stavby se nachází dva bytové domy 
na pozemku s parcelními čísly 122 a 123.  Vjezd a výjezd ze staveniště je z ulice Hradní 
v severní části staveniště. Staveništní komunikace je vybudována s točným místem 
a provedena ze štěrkových násypů. Pěší komunikace staveniště je taktéž provedena 
ze štěrkových násypů. Stavební prostor (staveniště) bude ohraničen mobilním oplocením 
s trapézového plechu. Při provedení zemních prací bude ornice ponechána na staveništi 
a následně použita pro rekultivaci pozemku. Část vytěžené zeminy bude odvozena 
na nedalekou skládku a část se ponechá na staveniště a následně použije pro zásypy. 
 Staveniště se začne stavět 7 dní před zahájením stavebních prací a bude se potom 
postupně budovat podle potřeby v průběhu stavby. Objekty zařízení staveniště se budou 
postupně likvidovat tak, aby bylo před konečným vyčištěním objektů zařízení staveniště 
zlikvidováno. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit vytýčení budoucího 




3.6 Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 Zahájení stavby začíná předáním a převzetím staveniště mezi zástupci investora 
a zhotovitele stavby. Uspořádání a vybavení staveniště přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu musí být provedeno tak, aby byla stavba bezpečně a řádně prováděna. Stavební 
práce na staveništi se mají provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování a ohrožování okolí 
stavby především hlukem, prachem apod., nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu 
na komunikacích a ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. Nesmí docházet 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám a pozemkům a k inženýrským sítím. 
 Veškeré odvádění vod ze staveniště (srážkové, odpadní a technologické) musí být 
zajištěno tak, aby nedocházelo k rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništní 
komunikace. Odtoková zařízení pozemních komunikací i jiných ploch přiléhajících 
ke staveništi nesmí být narušována a znečišťována, aby nedošlo k podmáčení pozemních 
komunikací a jiných ploch. 
 
3.7 Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 
 
3.7.1 Přístupové komunikace a vnitrostaveništní komunikace  
 Komunikace pro primární přísun materiálů a mechanizace na staveniště je ulice 
Hradní, protože tato komunikace sousedí přímo se staveništěm. Na staveništi bude doprava 
materiálů zajištěna pomocí stacionárního jeřábu MB 1030.1. 
 Přímo pro potřebu staveniště bude vybudována vnitrostaveništní komunikace s točným 
místem pro dopravení zásobníku suchých maltových směsí a veškerého stavebního materiálu, 
pro přístup ke skládce lešení a k sociálním a hygienickým objektům ZS. Vjezd a výjezd 
na staveniště bude zajištěn vraty šířky 4 m. Vnitrostaveništní komunikace je jednosměrná, 
má šířku 4 m, odstavnou plochu o šířce 3 m a bude příčným sklonem 4% odvodněná směrem 
od objektu. Skladba vnitrostaveništní vozovky je pouze provedena z štěrkových násypů, 
frakce kameniva 16/32 mm. Pěší komunikace staveniště je taktéž provedena ze štěrkových 
násypů se stejnou skladbou o šířce 1,5 m. 
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 Všechny staveništní komunikace je nutné v průběhu stavby uchovávat 
v provozuschopném stavu a nesmí docházet ke znečišťování veřejné komunikace Hradní 
vozidly, které vyjíždějí ze stavby, proto bude v severní části staveniště vymezena plocha 
(odstavná plocha) pro případné očištění dopravních prostředků. 
   
3.7.2 Oplocení a vjezd na staveniště 
 Celý obvod staveniště bude oplocen dočasným oplocením z trapézového plechu. 
Konstrukce tohoto oplocení bude vytvořena z polí o rozměrech 3,2 x 2 m, tato pole budou 
nesena ocelovými sloupky s kruhovým průřezem s průměrem 60 mm a budou osazena 
do betonových prefabrikovaných patek. Vjezd a výjezd na staveniště pro automobily i pěší je 
umístěn v severozápadní časti staveniště. Vjezd a výjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou 
šířky 4 m a výšky 2 m. Brána je rovněž vytvořena z polí trapézového plechu s nosnou 
trubkovou konstrukcí. Brána bude dvoukřídlá. V době, kdy se na staveništi nebudou 
vyskytovat pracovníci, musí být brána zabezpečena před vniknutím nepovolaných osob 
na staveniště. [9] 
 
3.7.3 Jeřáb 
 Pro vertikální i horizontální dopravu materiálů bude na staveniště umístěn jeřáb. Jedná 
se o věžový jeřáb MB 1030.1, který je pojízdný, má otočnou věž, vodorovný výložník délky 
32 m a vlečnou kočku. Doprava jeřábu na staveniště je prováděna pomocí tahače TATRA 815 
s podvozkem, který má 3 nápravy. Vzdálenost okraje jeřábu od líce budované stavby je 
7,66 m. Jeřáb je umístěn tak, aby mohl manipulovat s materiálem po celé ploše budovaného 
objektu a taky nad všemi skladovacími plochami.  Při maximálním vyložení 32 m má jeřáb 
nosnost 3,2 t, tato únosnost splňuje nároky této stavby. Jeřáb bude umístěn na pevném 
stabilním základu, patce o rozměrech základny 4,6 x 5,2 m. Tato patka bude vytvořena 
ze silničních panelů tl. 150 mm, které budou uloženy na zhutněném štěrkopískovém podsypu 
tl. 250 mm. Únosnost podloží pod patkou musí být min. 2,5 kg/cm2. Je zakázáno ukládat 
patku na nezhutněné, zmrzlém neb podmáčeném podloží. Jeřáb vyžaduje zajištění přívodu 
příkonu zakončeného 100 A vypínačem, který musí bát uzamykatelný ve vypnuté poloze 
a jištěn minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou D. [10], [3] 
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Technické a statické údaje jeřábu: viz Příloha IV – Specifikace věžového jeřábu 
 
3.7.4 Stavební výtah 
 Pro pracovníky, drobné nářadí a menší matriál bude na staveništi umístěn jeden 
stavební výtah. Výtah se na staveniště dopraví na korbě nákladního automobilu a na místo, 
kde bude výtah umístěn, se dopraví jeřábem. Výtah bude položen na ploše, která bude 
vytvořena ze silničních panelů tl. 150 mm, tyto panely budou uloženy na štěrkopískovém 
podsypu tl. 150 mm. Pohon výtahu je elektrický a je napojen na elektrickou energii 
ze staveništního rozvaděče dle předpisů výrobce. Výtah musí být také uzemněn. [11] 
Technická data osobo-nákladního výtahu typu NOV 250/L: 
- nosnost výtahu:   650 kg 
- rychlost:    30 m/min 
- max. výška zdvihu:   350 m 
- vnitřní rozměry klece:  1,5/3,2/2 m (š/l/v) 
- napájení:    3PEN ˜50Hz 400V/TN-C-S 
- zastavěna plocha:   7 m2 
 
3.7.5 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
a) Elektrická energie 
  Zdrojem elektrické energie pro potřeby staveniště bude přenosný stožárový 
transformátor, který bude napojen přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě v ulici Hradní. 
Pro zařízení staveniště bude nutný příkon elektrické energie o hodnotě 250 kW. Hlavní 
staveništní rozvaděč (HSR) bude umístěn u trafostanice a bude obsahovat hlavní stavební 
vypínač, který bude uzamykatelný. Po staveništi bude elektrická energie rozváděna pomocí 





Zásobování staveniště elektrickou energií 
1. Určení druhu spotřebičů      
a) Spotřebiče provozní 
- Věžový jeřáb MB 1030.1     20 kW 
- Stavební výtah NOV 250/L    10 kW 
- Vodní čerpadlo d = 60 mm, 21 m3/h   5 kW 
- Mísicí zařízení EMP k transportnímu silu M-TEC 2 * 4 kW = 8 kW 
- Čerpadlo malty 3 m3/h     3 kW 
- Ponorný vibrátor MAVE    2 * 2 kW = 4 kW 
- Vrtačka na kov v průměru 12-40 mm   2 * 2,5 kW = 5 kW 
- Pila řetězová ruční     3 * 2 kW = 6 kW 
- Svářečka na střídavý proud do 50 A   15 kW 
- Svářecí transformátor TR 150    9,8 kW 
- Stříhačka na betonářskou výztuž do průměru 25 mm 5 kW 
- Ohýbačka na betonářskou výztuž do průměru 40 mm 3 kW 
- Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l   5 kW 
- Otopné těleso v buňce    8 * 2,5 kW = 20 kW 
P1 – celkový příkon provozních spotřebičů = Σ 118,8 kW 
b) Vnitřní osvětlení: 
- Kanceláře, vrátnice: 0,02 příkon pro osvětlení [kW/m2] * 67,14 m2 = 1,34 kW 
- Šatny, umývárna, WC: 0,01 příkon pro osvětlení [kW/m2] * 69,11 m2 = 0,69 kW 
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- Sklady: 0,003 příkon pro osvětlení [kW/m2] * 29,54 m2 = 0,09 kW  
P2 – celkový příkon vnitřního osvětlení = Σ 2,12 kW 
b) Vnější osvětlení: 
- 0,01 příkon pro osvětlení staveniště [kW/m2] * 2000 m2 = 20 kW 
P3 – celkový příkon vnějšího osvětlení = 20 kW 
2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
     (1) 
 
Kde: 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 




Maximální zdánlivý příkon: S = p/cos = 127,77/0,6 = 212,95 kVA 
Bude navržen přenosný stožárový transformátor o příkonu 250 kW. 
b) Voda 
 Staveniště bude napojeno na odběr vody vodovodní přípojkou v místě, kde bude 
umístěna provizorní vodovodní šachta v severní části staveniště. Šachta má kruhový 
půdorysný tvar z prefabrikovaných betonových skruží o průměru 0,9 m a je hluboká 1 m. 




321  )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
kW77,127=+++= 22  118,8)*(0,720)2,12*0,8118,8*(0,5*1,1P
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pro umývárnu a WC dočasným podzemním vedením v hloubce 0,9 m a sila suchých 
maltových směsí budou napojena na provizorní vodovodní šachtu pomocí PVC hadici 
průměru 30 mm.  
Zásobování staveniště vodou [3] 
1. Spotřeba vody 
Spotřeba vody pro provozní účely: 
- Ošetření betonu 110 m3 * 200 l = 22000 l 
- Zednické práce 35 m3 * 180 l = 6300 l  
- Omítky 120 m2 * 30 l = 3600 l 
Celkem = Σ 31900 l 
Spotřeba vody pro sociální účely: 
(maximální počet pracovníků na stavbě je 30) 
- Sociální zařízení 1 dělník – 30 l/směna * 30 = 900 l 
- Sprcha 1 dělník – 45 l/návštěvník * 30 = 1350 l 
Celkem = Σ 2250 l 
Spotřeba vody pro technologické účely: 
- staveniště, mytí pracovních pomůcek a nákladních automobilů apod. – 2000 l 
celkem = Σ 2000 l 
Spotřeba vody pro požární účely: 
 V těsné blízkosti staveniště se nachází jeden požární hydrant, který vyhovuje 
vydatností min 3,3 l/sec. 
2. Celková spotřeba vody  
Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce: 
                                               Qn = (Pn * Kn / t * 3600) l/sec,     (2) 
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Kde                  
- Qn – vteřinová spotřeba vody 
- Pn – spotřeba vody na den, směnu 
- Kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
- t – doba, po kterou je voda odebírána 
Qn = (31900 * 1,6 + 2250 * 2,7 + 2000 * 2) / 8 x 3600 = 2,12 l/sec 
Navrhujeme potrubí o průměru 50 mm (50 mm = 2,7 l/sec.) 
c) Kanalizace 
 Kontejner s hygienickou vybaveností bude napojen na dočasné kanalizační potrubí 
PVC DN 150 a toto potrubí bude napojeno na kanalizační splaškovou přípojku 
přes provizorní splaškovou kanalizační šachtu. Potrubí povede v zemi v hloubce 0,9 m a musí 
být uloženo v pískovém loži tak, aby bylo obsypáno min. 0,15 m pískem nad horní líc potrubí. 
Poté bude zbytek výkopu dosypán zeminou vytěženou při zemních prácích. 
 
3.7.6 Systém zásobování materiály 
 Beton bude přivážen pomocí autodomíchávačů  z nedaleké betonárky v Ostravě. 
Veškerý stavební materiál bude dovážen pomocí nákladních automobilů, a to na paletách, 
volně ložené, v ocelových zásobnících nebo v jiném obalu stanovené výrobcem. Malta 
se bude vyrábět přímo na staveništi pomocí mísícího centra. 
 
3.7.7 Skladování na staveništi 
 Sklady a skládky musí být na staveništi umístněné tak, aby byl zajištěn plynulý odběr 
materiálů pro stavbu. Materiál musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 





Obecné zásady pro jednotlivé druhy materiálů: 
- sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 
k jeho sesouvání 
- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky max. 
1,5 m (pro ruční manipulaci) 
- skladování sypkých materiálů v silech je určeno výrobcem tohoto zařízení 
- kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m 
- prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2 m 
- mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75 m 
- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 
- nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených 
výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 
Skládky  
 Všechny plochy skládek budou vytvořeny sejmutím ornice a následně zpevněny 
štěrkopískovou vrstvou tl. 0,15 m se spádem 4% z důvodu odvodnění. Umístění a rozsah 
skládek je zřejmý z výkresu zařízení staveniště. [3] 
Sklady 
 Na staveništi se nachází 2 ocelové skladovací kontejnery od firmy Koma Rent, 
které budou uzamykatelné a mají půdorysné rozměry 6,058 * 2,438 m a výšku 2,6 m. Sloužit 
budou pro uskladnění drobného materiálů a nářadí, suchých pytlových směsí a rolí 
hydroizolace. Sklady budou napojeny na elektrickou energii a budou uloženy na vodorovné 
ploše vytvořené ze silničních panelů IZD tl. 0,15 m. Tyto panely budou uloženy 
na štěrkopískovém zhutněném podsypu tl. 0,2 m. 
 Suché maltové směsi (zdící a omítkové) budou na staveništi skladovány 
ve dvou ocelových transportních silech M-TEC o objemu 12 m3. Sila budou postavena 
na silničních panelech IZD tl. 0,15 m a tyto panely budou uloženy na štěrkopískovém 





3.7.8 Výrobna malt a omítek 
 Na staveništi se nachází dvě zařízení pro výrobu malt a omítek. Mísicí zařízení EMP 
se přímo napojí na ocelová transportní sila M-TEC, zde se bude směs mísit s vodou 
a následně bude dopravována pomocí čerpadla na malty na místo zdění a omítání. Umístění 
a napojení na vodu a elektrickou energii je zřejmý z výkresu zařízení staveniště. [12]  
 
3.7.9 Sociální zařízení staveniště 
 Sociální zařízení bude vytvořeno z ocelových kontejnerů Koma Rent, které budou 
sloužit jako šatny, kanceláře stavbyvedoucího, mistra a technického personálu, umývárna 
a WC. Všechny kontejnery budou uloženy na silničních panelech IZD tl. 0,15 m, a tyto panely 
budou uloženy na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 0,2 m. Panely budou současně ze vstupní 
strany sloužit jako přístupový chodník o šířce 1,5 m. Počet kontejnerů pro sociální zařízení 
závisí na počtu pracovníků na staveništi. Umístění a rozsah sociálního zařízení je zřejmý 
z výkresu zařízení staveniště. [13] 
Návrh sociálního zařízení: 
Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou tj. 30 pracovníků. 
3 kontejnery pro šatny: 
min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka + 0,5 m2, protože bude šatna využívána při svačinách 
v době jídla tj. 30 * 1,75 = 52,5 m2 => jsou navrženy 3 obytné kontejnery Koma Rent, 
typ CL 01 o rozměrech 6,058 * 2,99 = 18,1 * 3 = 54,3 m2 
1 kontejner pro umývárnu + WC 
Bude navržen 1 sanitární kontejner Koma Renat, typ C3S04 o rozměrech 6,058 * 2,438 m, 
potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů) a jsou navrženy 3 umyvadla a 2 
sprchy (potřeba min. 1 umývadlo/10 osob a 1 sprcha/20 osob). 
3 Kontejnery pro kancelářské účely 
Budou navrženy 3 kancelářské kontejnery Koma Rent, typ C3R o rozměrech 
6,058 * 2,99 = 18,1 m2 =>  1 kontejner – kancelář stavbyvedoucího 
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    1 kontejner – kancelář mistra 
    1 kontejner – technický personál 
 
3.8 BOZP 
 Při realizaci všech stavebních prací se musí dodržovat projektová dokumentace, 
bezpečnostní nařízení a předpisy včetně platných norem. Všichni pracovníci mají povinnost 
na stavbě používat ochranné pracovní pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní 
postupy, zúčastnit se školení o bezpečnosti práce na stavbě. V průběhu stavby budou provádět 
zvláštní pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení pouze osoby způsobile tuto činnost 
vykonávat. Při provádění všech stavebních prácí musí být dodržována zejména vyhláška 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
3.9 Ochrana životního prostředí 
 Původce odpadu (zhotovitel) musí se vzniklými odpady nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Je nutné, aby byl stavební 
odpad vytříděn a likvidovaný povoleným způsobem a to například recyklací nebo odvozem 
na povolenou skládku. Zhotovitel je povinen vést o odpadech evidenci. Je zakázáno 
znečišťovat přilehlé komunikace, případné znečištění se musí odstranit. Dovážení odpadu 
na staveniště je zakázáno.  
 Zhotovitel musí z hlediska vodního hospodářství dodržovat zejména zákon 
č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Podle tohoto zákona nesmí zhotovitel narušovat přírodní 
prostředí a nezávadnost povrchových i podpovrchových vod. 
Zhotovitel je povinen dodržovat z hlediska ochrany ovzduší zejména zákon č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší. Například je zakázáno během výstavby znečisťovat ovzduší pálením 
gumy, ropných produktů apod. 
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4. Časový plán výstavby 
 Časový plán výstavby stanovuje předpokládanou dobu výstavby bytového domu a je 
sestaven na základě osmihodinové pracovní směny. Stavební práce se nebudou počítat 
o víkendech a svátcích. Podkladem pro provedení časového plánu je rozpočet, který byl 
proveden v programu Buildpower od společnosti RTS. Samotný časový plán výstavby byl 
proveden v programu Microsoft Office Project 2007. 
 Časový plán výstavby viz příloha V. 
 
5. Rozpočet stavby 
 Položkový rozpočet stavby byl vytvořen na základě výkazu výměr z projektové 
dokumentace. Rozpočet stanovuje předpokládanou cenu jednotlivých dílů stavby a celkovou 















Rozpočet 125 Položkový rozpočet JKSO  
803.6
1 
Objekt       SKP    
SO01 
Bytový 
dům     
Měrná 
jednotka m3 
Stavba       Počet jednotek 0 
2   
Bytový 
dům     
Náklady na 
m.j. 0 
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu         
Objednatel         
Dodavatel     
Zakázkové 
číslo    
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY             
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 9 892 040 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 










doprava   0 
ZRN celkem 
13 581 
345 Zařízení staveniště   376 150 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 










celkem   376 150 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno: Bc. Karel Malík   Jméno: Jméno:   
Datum: 21. 11. 2012   Datum: Datum:   
        
Podpis:   Podpis:   Podpis:   
          
Základ pro DPH 20,0 %     13 957 495 Kč 
DPH 20,0 %    2 791 499 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 




REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
  Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáž 
HZ
S 
1 Zemní práce 290 057 0 0 0 0 
2 
Základy a zvláštní 
zakládání 315 319 0 0 0 0 
3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 2 568 898 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 2 706 262 0 0 0 0 
5 Komunikace 241 305 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní 1 696 308 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 975 020 0 0 0 0 
63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 335 691 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů 80 223 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 63 305 0 0 0 0 
95 
Dokončovací konstrukce 
na pozemních stavbách 95 867 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 528 969 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 0 277 466 0 0 0 
712 Živičné krytiny 0 307 353 0 0 0 
713 Izolace tepelné 0 644 526 0 0 0 
763 Dřevostavby 0 86 552 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 84 556 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 756 272 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 69 584 0 0 0 
771 
Podlahy z dlaždic a 
obklady 0 629 901 0 0 0 
775 
Podlahy vlysové a 
parketové 0 444 649 0 0 0 
776 Podlahy povlakové 0 5 455 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 230 362 0 0 0 
784 Malby 0 152 631 0 0 0 









VEDLEJŠI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0 13 583 937   0 
Oborová přirážka   0 0 13 583 937   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0 13 583 937   0 
Mimostaveništní doprava   0 0 13 583 937   0 
Zařízení staveniště   0 2,8 13 583 937   376 150 
Provoz investora   0 0 13 583 937   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0 13 583 937   0 
Rezerva rozpočtu   0 0 13 583 937   0 
  
CELKEM 
VRN         376 150 
 
Stavba: 2 Bytový dům Rozpočet: 125 
Objekt: SO01 Bytový dům Položkový rozpočet 
 
P.




MJ celkem (Kč) 
Dí
l: 1 Zemní práce         
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 
50 m  
m3 622,44 26,5 16 494,66 
2 131101102R00 Hloubení nezapažených jam v 
hor.2 do 1000 m3  
m3 988,13 74,3 73 418,31 
3 132101101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v 
hor.2 do 100 m3  
m3 11,56 247 2 854,33 
4 132101201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v 
hor.2 do 100 m3  
m3 18,59 178 3 309,86 
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 2,5 m  
m3 109,2 63 6 879,69 
6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 50 m  
m3 538,41 30,6 16 475,35 
7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 1000 m  
m3 749,08 75 56 180,93 
8 162306111R00 Vodorovné přemístění zemin pro 
zúrodnění do 500 m  
m3 414,96 71,4 29 628,14 
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v 
množství nad 100 m3  








MJ celkem (Kč) 
10 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy 
schopné zúrodnění  
m3 414,96 29,5 12 241,32 
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku  m3 749,08 14,3 10 711,83 
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se 
zhutněním  m3 269,21 73,9 19 894,26 
13 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-
20 cm,nad 500m2  
m2 
2 
325,79 11,1 25 816,30 
  Celkem za 1 Zemní práce       290 057,28 
Dí
l: 2 Základy a zvláštní zakládání         
14 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, 
lože, DN 160 mm  
m 89,52 293 26 229,36 
15 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. 
drceného 16-63 mm  
m3 87,24 
1 
068,00 93 166,98 
16 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 
20/25 (B 25)  
m3 60,65 
2 
875,00 174 360,99 
17 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - 
zřízení  
m2 86,98 202 17 569,15 
18 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - 
odstranění  
m2 86,98 45,9 3 992,20 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       315 318,68 
Dí
l: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
19 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 
na MVC 5, tl. 300 mm  
m2 673,61 
1 
020,00 687 077,10 
20 311238218R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 






21 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1250 mm  kus 72 327 23 544,00 
22 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1500 mm  kus 117 381 44 577,00 
23 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1750 mm  kus 44 471 20 724,00 
24 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x2500 mm  kus 12 844 10 128,00 
25 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x3000 mm  kus 120 969 116 280,00 
26 317998120R00 Izolace mezi překlady polystyren 
tl. 150 mm  
m 115,75 125 14 468,75 
27 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na 
MVC 5, tl. 80 mm  








MJ celkem (Kč) 
28 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D 
na MVC 5, tl. 115 mm  
m2 788,14 499 393 280,61 




l: 4 Vodorovné konstrukce         
29 411168143R00 Strop POROTHERM, OVN 50, 
tl.250, nosník 3,25-4 m  
m2 4,36 
1 
580,00 6 880,90 
30 411168145R00 Strop POROTHERM, OVN 50, 
tl.250, nosník 5,25-6 m  
m2 554,72 
1 
640,00 909 732,60 
31 411168244R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.250, nosník 4,25-5 m  
m2 406,4 
1 
470,00 597 408,00 
32 411168245R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.250, nosník 5,25-6 m  
m2 541,22 
1 
500,00 811 833,75 
33 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou 
VT 8 výšky 238 mm  
m 178,96 177 31 675,92 
34 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu 
železového C 20/25  
m3 28,27 
3 
100,00 87 633,90 
35 417361521R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z 
oceli 10335  
t 2,26 
32 
480,00 73 453,52 
36 417388174R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.300, 
tl.stropu 250 mm  
m 262,8 342 89 877,60 
37 430321314R00 Schodišťové konstrukce, 
železobeton C 20/25 (B 25)  
m3 9,03 
3 
755,00 33 892,25 
38 430361121R00 Výztuž schodišťových konstrukcí 
z oceli 10216  
t 0,72 
42 
500,00 30 689,25 
39 431351121R00 Bednění podest přímočarých - 
zřízení  
m2 23,37 466 10 891,35 
40 431351122R00 Bednění podest přímočarých - 
odstranění  
m2 23,37 78,1 1 825,35 
41 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - 
zřízení  
m2 29,12 443 12 901,27 
42 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - 
odstranění  
m2 29,12 89,2 2 597,73 
43 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - 
zřízení  
m2 14,79 281 4 156,16 
44 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - 
odstranění  
m2 14,79 54,9 812 












MJ celkem (Kč) 
45 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po 
zhutnění tloušťky 15 cm  
m2 392,48 87,3 34 263,50 
46 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm 
do drtě tl. 4 cm  
m2 392,48 228 89 485,44 
47 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 
20x16,5x8 cm přírodní 
m2 392,48 299,52 117 555,61 
  Celkem za 5 Komunikace       241 304,55 
Dí
l: 61 Upravy povrchů vnitřní         
48 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových 
konstr., MVC, štuková  
m2 62,18 307 19 089,87 





387,30 431 597 927,21 
50 612478111R00 Omítka vnitřní stěn 
POROTHERM UNIVERSAL tl. 









l: 62 Úpravy povrchů vnější         
51 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit 
tl. 100 mm  
m 86,32 123 10 617,36 
52 622311332R00 Zatepl.systém Baumit, fasáda, 
EPS F plus tl.100 mm  
m2 834,95 921 768 989,87 
53 622311353R00 Zatepl.systém Baumit, ostění, EPS 
F plus tl. 30 mm  
m2 95,4 
1 
148,00 109 520,58 
54 622311511R00 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 
80 mm, bez PÚ  
m2 115,26 617 71 114,56 
55 622432111R00 Omítka stěn dekorativní Terra-
marmolit jemnozrnná  
m2 24,48 387 9 474,53 
56 622481211R00 Montáž výztužné sítě do 
stěrkového tmelu  
m2 24,48 164,5 4 027,29 
57 58556675.A Baumit ProContact  po 25 kg číslo 
v. 26101 kg 97,93 6,81 666,89 
58 63180012 Síťovina sklotextilní Baumit 
StarTex 1x10 m 
m2 24,48 24,87 608,87 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       975 019,94 
Dí
l: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
59 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 
12/15  (B 12,5)  
m3 18,11 
3 








MJ celkem (Kč) 
60 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 
20/25  (B 25)  
m3 34,19 
3 
295,00 112 662,31 
61 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v 
podlahách - zřízení  
m2 0,53 227 120,47 
62 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v 
podlahách -odstranění  
m2 0,53 50,7 26,91 
63 632451033R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v 
ploše, tl. 45 mm  
m2 
1 
054,91 159 167 730,15 
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce     335 690,88 
Dí
l: 64 Výplně otvorů         
64 642942111R00 Osazení zárubní dveřních 
ocelových, pl. do 2,5 m2  kus 69 195 13 455,00 
65 553306310 Zárubeň ocelová H 145 DV 
700x1970x145 L kus 12 951,15 11 413,80 
66 553306311 Zárubeň ocelová H 145 DV 
700x1970x145 P kus 6 951,15 5 706,90 
67 553306320 Zárubeň ocelová H 145 DV 
800x1970x145 L kus 18 969,02 17 442,36 
68 553306321 Zárubeň ocelová H 145 DV 
800x1970x145 P kus 21 969,02 20 349,42 
69 553306330 Zárubeň ocelová H 145 DV 
900x1970x145 L kus 8 987,94 7 903,52 
70 553306331 Zárubeň ocelová H 145 DV 
900x1970x145 P kus 4 987,94 3 951,76 
  Celkem za 64 Výplně otvorů       80 222,76 
Dí
l: 94 Lešení a stavební výtahy         
71 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s 
podlahami,š.1,5 m, H 24 m  
m2 567,3 53,6 30 407,48 
72 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s 
podlahami,š.1,5 m,H 24 m  
m2 567,3 36,2 20 536,40 
73 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška 
podlahy do 1,9 m  
m2 123 100,5 12 361,50 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       63 305,38 
Dí
l: 95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách       
74 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží 
do 4 m  
m2 
1 
452,53 66 95 866,98 
  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   95 866,98 








MJ celkem (Kč) 
l: 
75 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 12 m  
t 
2 
241,39 236 528 968,96 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       528 968,96 
Dí
l: 711 Izolace proti vodě         
76 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr 
ALP za studena  
m2 825,93 6,85 5 657,65 
77 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr 
ALP, za studena  
m2 151,98 14,9 2 264,48 
78 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná 
pásy na sucho  
m2 
1 
387,56 9,42 13 070,80 
79 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením  
m2 438,66 70 30 705,95 
80 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy 
přitavením  
m2 115,26 80,3 9 255,27 
81 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - 
stěna  m 160,66 159 25 544,94 
82 711401111R00 Izolace a dilatace rohoží DITRA  m2 110,71 545 60 335,26 
83 711401119R00 Napojení izolace DITRA na 
podlahovou vpust  kus 2 272 544 
84 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie 
svislá  
m2 141,9 61,7 8 755,02 
85 11163230 Nátěr asfaltový penetrační 
DEKPRIMER kg 293,37 42,56 12 485,99 
86 28697933 Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro 
vsakovací modul 
m2 163,18 46,35 7 563,44 




602,08 20,32 32 554,24 
88 62832136 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 
dekor V 60 S 40 
m2 657,06 97,61 64 136,08 
89 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti 
vodě, výšky do 12 m  
t 5,57 824 4 593,15 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       277 466,27 
Dí
l: 712 Živičné krytiny         
90 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, 
NAIP přitavením  
m2 874,39 72,2 63 131,29 
91 712431111U00 Izol střech -30° pásy samolepící  m2 387,28 35,1 13 593,44 








MJ celkem (Kč) 
93 628522502 Pás modif. asfalt Elastek 40 
special dekor červený 
m2 518,11 170,71 88 447,14 
94 62852269 Pás modif. asfalt samolep Glastek 
30 sticker plus 
m2 445,65 148,89 66 352,16 
95 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové 
krytiny, výšky do 12 m  
t 4,23 903 3 817,32 
  Celkem za 712 Živičné krytiny       307 352,53 
Dí
l: 713 Izolace tepelné         




387,56 15,3 21 229,65 
97 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením  m2 32,56 123 4 004,88 
98 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za 
studena,1vrstvá  
m2 776,4 85,6 66 459,63 
99 28375829 Deska z lehč. polystyrénu 
1000x500x50 mm EPS 70 Z kus 82 44,72 3 667,04 
10
0 




196,60 127 604,01 
10
1 




824,20 131 334,34 
10
2 
28376285 Deska polystyren EPS Rigifloor 
4000  1000x500x40mm 
m2 
1 
025,32 75,31 77 216,77 
10
3 
283763406 Deska XPS Styrodur 3035 CS 
1265 x 615 x 120 mm 
m2 362,24 577,39 209 153,52 
10
4 
998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, 
výšky do 12 m  
t 4,95 779 3 855,82 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       644 525,66 
Dí
l: 763 Dřevostavby         
10
5 
763114215R00 Příčky sádrokartonové W116 
15+12 GKB 225  
m2 38,61 
2 
180,00 84 173,07 
10
6 
998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, 
výšky do 12 m  
t 2,12 
1 
120,00 2 378,47 
  Celkem za 763 Dřevostavby       86 551,54 
Dí
l: 764 Konstrukce klempířské         
10
7 
764511650R00 Oplechování parapetů TiZn 
RHEINZINK, rš. 330 mm  
m 115,75 727 84 150,25 
10
8 
998764102R00 Přesun hmot pro klempířské 












MJ celkem (Kč) 
Dí
l: 766 Konstrukce truhlářské         
10
9 
766211520R00 Montáž madel atyp.průběžných z 
1 kusu, š.nad 30 cm  
m 29,29 369 10 806,17 
11
0 
766661112R00 Montáž dveří do 
zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m  kus 57 396,5 22 600,50 
11
1 
766661122R00 Montáž dveří do 
zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m  kus 12 410 4 920,00 
11
2 
766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 
cm,dl.do 160 cm  kus 26 132 3 432,00 
11
3 
766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 
cm,dl.do 260 cm  kus 33 180 5 940,00 
11
4 
769000000R00 Montáž dřevěných oken  
kus 59 827 48 793,00 
11
5 
769000001R00 Montáž dřevěných dveří  
kus 1 
1 
312,00 1 312,00 
11
6 
76601 dvoukřídlové dřevěné  okno 
2500/1500  ks 30 
8 
532,00 255 960,00 
11
7 
76602 dvoukřídlové dřevěné okno 
2000/1500  ks 3 
7 
914,00 23 742,00 
11
8 
76603 jednokřídlové dřevěné okno 
1500/1500  ks 6 
5 
080,00 30 480,00 
11
9 
76604 jednokřídlové dřevěné okno 
1500/1000  ks 3 
4 
172,00 12 516,00 
12
0 
76605 jednokřídlové dřevěné okno 
1250/750  ks 17 
3 
381,00 57 477,00 
12
1 
76606 vstupní dřevěné dveře 1000/2010  
ks 1 
28 
500,00 28 500,00 
12
2 
61160188 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 
80x197 lak B kus 15 
1 
262,70 18 940,50 
12
3 
61161717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 
70x197 cm dýha dub kus 18 
2 
535,75 45 643,50 
12
4 
61161721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 
80x197 cm dýha dub kus 24 
2 
535,75 60 858,00 
12
5 
61173121 Dveře vchodové plné palubkové 
90x197 cm model B kus 12 
6 
292,80 75 513,60 
12
6 
61187551 Deska parapetní dřevěná šířka 25 
cm 
m 115,75 355,01 41 092,41 
12
7 
61191425 Madla buková 50 x 50 mm 
m 29,29 213,32 6 247,08 
12
8 
998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské 
konstr., výšky do 12 m  








MJ celkem (Kč) 
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       756 271,81 
Dí
l: 767 Konstrukce zámečnické         
12
9 
767221230R00 Montáž zábradlí schod.z 
trubek,ocel.kon.,nad 25 kg  
m 162,5 139 22 587,50 
13
0 
767225110R00 Montáž zábradlí - osazení 
samostatného sloupku  kus 16 94,7 1 515,20 
13
1 
767422111R00 Montáž opláštění - oplechování 
atiky  
m 83,96 47 3 946,12 
13
2 
14587212 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  
S235  20 x 2 mm T 0,09 
26 
613,30 2 459,07 
13
3 
14587232 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  
S235  30 x 3 mm T 0,19 
25 
037,44 4 854,76 
13
4 
19112164.A Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 
mm 1000x2000 mm kg 377,96 88,71 33 528,90 
13
5 
998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické 




  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       69 583,57 
Dí
l: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         
13
6 
771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele 
výšky do 100 mm  
m 633,46 52,8 33 446,69 
13
7 
771275105R00 Obklad keram.schod.stupňů 
hladkých do tmele  
m2 41,09 481,5 19 785,61 
13
8 
771575102R00 Montáž podlah keram.,režné 
hladké, tmel, 10x10 cm  
m2 218,04 357,5 77 951,02 
13
9 
771575107R00 Montáž podlah keram.,režné 
hladké, tmel, 20x20 cm  
m2 74,56 319,5 23 820,64 
14
0 
771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, 
tmel, 30x30 cm  
m2 368,67 331,5 122 215,63 
14
1 
59764200 Dlažba Taurus Granit matná 
100x100x9 mm 
m2 262,65 406,54 106 776,76 
14
2 
59764230 Dlažba Taurus Granit reliéfní 
200x200x9 mm 
m2 87,55 406,54 35 593,39 
14
3 
59770100 Dlaždice Asia 30x30 cm 
m2 415,28 488,25 202 761,63 
14
4 
998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z 
dlaždic, výšky do 12 m  
t 17,52 431 7 549,58 
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       629 900,94 
Dí








MJ celkem (Kč) 
14
5 
775413110R00 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené  
m 273,15 29,9 8 167,19 
14
6 
775540001R00 Kladení podlah lamelových na 
podklad Mirelon  
m2 695,69 283,5 197 226,70 
14
7 
775542022R00 Podložka Mirelon 5 mm pod 
lamelové podlahy  
m2 695,69 46,2 32 140,65 
14
8 
77501 Podlaha lamin. EMOTION 32 
1292x193x9 Dub Cortina  
m2 695,69 297,6 207 035,86 
14
9 
998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, 
výšky do 12 m  
t 0,1 769 78,31 
  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové       444 648,70 
Dí
l: 776 Podlahy povlakové         
15
0 
776572110R00 Položení volné podlah z pásů 
textilních  
m2 19,35 30,6 592,11 
15
1 
69741113 Koberec smyčkový Enzo šíře 4 m 
m2 19,35 250,83 4 853,56 
15
2 
998776101R00 Přesun hmot pro podlahy 
povlakové, výšky do 6 m  
t 0,03 337 9,13 
  Celkem za 776 Podlahy povlakové       5 454,80 
Dí
l: 781 Obklady keramické         
15
3 
781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do 
tmele, 15x15 cm  
m2 344,14 433,5 149 182,96 
15
4 
59781346 Obkládačka Color One  14,8x14,8 
bílá lesk 
m2 294,97 225,55 66 529,58 
15
5 
59781351 Obkládačka Color One 14,8x14,8 
sv béžová lesk 
m2 49,17 252,18 12 399,69 
15
6 
998781102R00 Přesun hmot pro obklady 
keramické, výšky do 12 m  
t 5,22 431 2 250,05 
  Celkem za 781 Obklady keramické       230 362,28 
Dí
l: 784 Malby         
15
7 
784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, 
bílá, 2 x  
m2 
4 
681,93 32,6 152 630,90 






6. Technologický postup provádění zděných konstrukcí 
 
6.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Bytový dům  
Místo stavby: Hradní 32, 704 00 Ostrava – Zábřeh 
Parcela číslo: 125 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 
Kraj: Moravskoslezský  
Stavební úřad: Ostrava 
Investor a vlastník pozemku: město Ostrava, Výstavní 7, 712 00 
Dodavatel stavby: Promo stav -  Stavební spol. s r.o.  Obchodní 35, 712 00 Ostrava 
Projektant: Bc. Karel Malík 
Charakter stavby: Novostavba 
 
6.2 Obecné informace 
 Technologický postup řeší zdění svislých nosných i příčkových konstrukcí novostavby 
bytového domu, který je umístěn na pozemku s parcelním číslem 125 v katastrálním území 
Ostrava – Zábřeh. Půdorys objektu bytového domu má tvar obdélníku o rozměrech 
26,78x16,38 m. Budova je čtyřpodlažní zcela podsklepená se třemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Ve všech nadzemních podlažích jsou umístěné byty, a to vždy 3 byty 
na jedno podlaží (dva byty 3+1 a jeden byt 2+1). V podzemním podlaží má každý byt 
místnost pro úschovu věcí, dále jsou zde umístěny prádelny, technické místnosti, kočárkárna 
a společenská místnost. 
 Objekt je proveden jako zděná konstrukce z keramických tvárnic POROTHERM. 
Konstrukční výška podzemního podlaží je 3,16 m a všech ostatních nadzemních podlaží je 
73 
 
2,95 m. Stropy jsou provedeny z PTH nosníku a vložek. Zastřešení je navrženo 
jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu 
C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 150 mm na každou 
stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm.  
 
6.3 Materiál, doprava a skladování 
 Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM 44 P+D 
a POROTHERM 30 P+D. Pro zdění příček budou použity keramické příčkovky 
POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 8 P+D. Veškeré zdivo je vyzděno 
na vápenocementovou maltou MVC 5. Ve všech nadpražích otvorů v nosných stěnách budou 
osazeny překlady POROTHERM 7. Zdící tvarovky (tvárnice) a překlady budou na staveniště 
dopravovány na paletách v původním ochranném balení nákladním valníkovým automobilem 
Liaz 315 a maltová směs bude na staveniště dopravena v transportních silech M-TEC 
nákladním automobilem Tatra 208. Transportní sila budou dle potřeby staveniště doplňována 
suchou maltovou směsí pomocí nákladního cisternového automobilu Tatra 208. Na staveništi 
bude materiál přepravován pomocí staveništního jeřábu MB 1030.1. Zdící tvarovky 
a překlady budou skladovány na staveništi na paletách v původním ochranném balení 
na zpevněných a odvodněných skládkách tak, že materiál bude skladován pouze pro vyzdění 
a osazení jednoho patra. Suchá maltová směs bude na staveništi skladována ve dvou 
transportních silech M-TEC o celkovém objemu 24 m3. Rozsah a rozmístění skládek 
a transportních sil je zřejmý z výkresu zařízení staveniště. [4] 
 Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem 
(osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce zboží 
jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí dodávek materiálu bude uveden záznam 







Výkaz výměr zdiva: 
1. Tvárnice POROTHERM 44 P+D:        (3) 
a) Výkaz výměr zdiva 1. PP: 
tl. 440 mm: 2*(26,58*3) + 2*(15,3*3) =       251,28 m2 
okenní a dveřní otvory: -17*(0,75*1,25) -1,1*2,14 =     -18,29 m2 
Celkem:          232,99 m2 
b) Výkaz výměr zdiva 1, 2 a 3. NP: 
tl. 440 mm: 2*(26,58*2,75)+2*(15,3*2,75) =      230,34 m2 
okenní otvory: -10*(2,5*1,5) -2*1,5-2*(1,5*1,5)-1*1,5 =     -46,5 m2 
Celkem:          183,84 m2 
c) Výkaz výměr zdiva atiky: 
tl. 440 mm: 2*26,58*0,75+2*15,3*0,75 =       62,82 m2 
Celkem:          62,82 m2 
2. Tvárnice POROTHERM 30 P+D: 
a) Výkaz výměr zdiva 1. PP: 
tl. 300 mm: 2*(15,3*3)+15,1*3+2*(10*3) =      197,1 m2 
dveřní otvory:  -6*(0,9*2,1)-3*(2,1*1)-2*(1,5*2,1) =     -23,94 m2 
Celkem:          173,16 m2 
b) Výkaz výměr zdiva 1, 2 a 3. NP: 
tl. 300 mm: 2*(15,3*2,75)+15,1*2,75+2*(10*2,75) =     180,68 m2 
dveřní otvory:  -4*(0,9*2,1)-3*(1*2,1) =       -13,86 m2 




3. Příčkovky POROTHERM 11,5 P+D: 
a) Výkaz výměr zdiva 1. PP: 
tl. 115 mm: 2*(4*(5*3)+15,1*3+2*(2,885*3)+4*(2,635*3)+2*(5*3)+2*(2*3) =  256,23 m2 
dveřní otvory: -9*(0,9*2,1) =        -17,01 m2 
Celkem:          239,22 m2 
b) Výkaz výměr zdiva 1, 2 a 3. NP: 
tl. 115 mm: 2*(5*2,75)+4*(4,75*2,75)+6*(2,3*2,75)+5*(4,03*2,75)+2*(5*2,75) = 200,61 m2 
dveřní otvory: -4*(0,9*2,1)-6*(0,8*2,1) =          -17,64 m2 
Celkem:              182,97 m2 
4. Příčkovky POROTHERM 8 P+D: 
a) Výkaz výměr zdiva 1, 2 a 3. NP: 
tl. 80 mm: 3*(1,2*2,75) =         9,9 m2  
Celkem:          9,9 m2 
   
Spotřeba materiálů: 
1. Tvárnice POROTHERM 44 P+D:        (4) 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   POROTHERM 44 P+D 
 Rozměry:   247x440x238 mm 
 Informativní hmotnost: 20,4 kg/ks 
 Spotřeba cihel:  16 ks/m2  
 Spotřeba malty:  42 l/m2 
 Kusů na paletě:  60 ks 




b) Spotřeba na 1 podlaží: 
    1.PP   1.NP  2.NP  3.NP + atika 
 Plocha stěn:  232,99 m2 183,84 m2   183,84 m2 246,66 m2      
 Počet tvárnic:  3728 ks 2942 ks 2942 ks 3947 ks 
 Celkový počet palet: 226  -  -  - 
 Hmotnost palet: 283,63t -  -  - 
 Objem malty:  9786 l  7722 l  7722 l  10360 l  
 
2. Tvárnice POROTHERM 30 P+D: 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   POROTHERM 30 P+D 
 Rozměry:   247x300x238 mm 
 Informativní hmotnost: 15,4 kg/ks 
 Spotřeba cihel:  16 ks/m2  
 Spotřeba malty:  28 l/m2 
 Kusů na paletě:  80 ks 
 Hmotnost palety:  max. 1265 kg 
b) Spotřeba na 1 podlaží: 
     1.PP   1.NP  2.NP  3.NP  
 Plocha stěn:   173,16 m2 166,82 m2   166,82 m2 166,82 m2 
 Počet tvárnic:   2771 ks 2700 ks 2700 ks 2700 ks 
 Celkový počet palet:  136  -  -  -  
 Hmotnost palet:  172,04 t -  -  - 






3. Příčkovky POROTHERM 11,5 P+D: 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   POROTHERM 11,5 P+D 
 Rozměry:   497x115x238 mm 
 Informativní hmotnost: 11,8 kg/ks 
 Spotřeba cihel:  8 ks/m2  
 Spotřeba malty:  11 l/m2 
 Kusů na paletě:  96 ks 
 Hmotnost palety:  cca 1165 kg 
b) Spotřeba na 1 podlaží: 
     1.PP   1.NP  2.NP  3.NP  
 Plocha stěn:   239,22 m2 182,97 m2   182,97 m2 182,97 m2 
 Počet tvárnic:   1914 ks 1464 ks 1464 ks 1464 ks 
 Celkový počet palet:  66  -  -  - 
 Hmotnost palet:  76,89 t  -  -  - 
 Objem malty:   2632 l  2013 l  2013 l  2013 l  
 
4. Příčkovky POROTHERM 8 P+D: 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   POROTHERM 8 P+D 
 Rozměry:   497x80x238 mm 
 Informativní hmotnost: 9,5 kg/ks 
 Spotřeba cihel:  8 ks/m2  
 Spotřeba malty:  8/ l/m2  
 Kusů na paletě:  120 ks 




b) Spotřeba na 1 podlaží 
     1.NP   2.NP   3.NP 
 Plocha stěn:   9,9 m2   9,9 m2    9,9m2 
 Počet tvárnic:   80 ks   80 ks   80 ks 
 Celkový počet palet:  2   -   - 
 Hmotnost palet:  2,34 t   -   - 
 objem malty:   80 l   80 l   80 l 
 
5. Překlady POROTHERM 7: 
Tab.3 Spotřeba překladů na jednotlivá podlaží 
 






1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 
POROTHERM překlad 7 PTH 7 70x238x1250 43,8 24 16 16 16 
POROTHERM překlad 7 PTH 7 70x238x1500 52,5 81 12 12 12 
POROTHERM překlad 7 PTH 7 70x238x1750 61,3 8 12 12 12 
POROTHERM překlad 7 PTH 7 70x238x2500 87,5 .. 4 4 4 
POROTHERM překlad 7 PTH 7 70x238x3000 105 .. 40 40 40 
 
6.4 Pracovní podmínky a připravenost 
 Prostor staveniště je majetkem investora. Vlastní staveniště tvoří nezastavěný 
pozemek s parcelním číslem 125 a navíc bude proveden zábor části parcely č. 122 pro potřeby 
staveniště. Celková výměra staveniště je 4149,6 m2. Staveništní komunikace je vybudována 
s točným místem a je provedena ze štěrkových násypů pro dopravení zásobníku suchých 
maltových směsí, pro přístup k sociálním a hygienickým objektům ZS. Staveništní 
komunikace bude napojena z přilehlé ulice Hradní. Pěší komunikace staveniště je 
taktéž provedena ze štěrkových násypů. Stavební prostor (staveniště) bude ohraničen 
mobilním oplocením s trapézového plechu. Skládky materiálů budou umístěny v prostoru 
staveniště v dosahu staveništního jeřábu a budou zpevněné a odvodněné. Na staveništi bude 
umístěno sedm stavebních kontejnerů pro potřeby pracovníků (šatny, hygienické zařízení, 
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kanceláře a vrátnice) a dva uzamykatelné sklady pro skladování drobného nářadí a materiálů. 
Staveniště bude napojeno na odběr vody vodovodní přípojkou v místě, kde bude umístěna 
provizorní vodovodní šachta v severní části staveniště. Kontejner s hygienickou vybaveností 
bude napojen na dočasné kanalizační potrubí a toto potrubí bude napojeno na kanalizační 
splaškovou přípojku přes provizorní splaškovou kanalizační šachtu. Veškeré stavební práce 
budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, platnými normami a požadavky 
investora. 
  Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. 
Zdící práce se začnou provádět v měsíci dubnu. Ze zjištěných  ročních průměrných teplot 
vyplývá, že v dubnu (zejména v noci) nedochází k poklesu teplot pod 5 °C, proto se nemusí 
provádět opatření při zdění při teplotách pod 5 °C. Při přímém slunečním záření 
se doporučuje zdivo chránit vhodným způsobem.(např. přikrytím mokrou plachtou). Zdění 
by mělo být přerušeno v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v případě 
silného větru (max. 11 m/s), deště a v období léta při teplotách nad 30°C. Zdění bude 
přerušeno při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude dohlednost v místě práce menší než 30 m. 
Zdící práce budou prováděny v období od 4/2013 do 7/2013.  
 Práce nesmí být započaty dříve, než základové konstrukce a podkladní betony 
a stropní konstrukce dosáhnou požadované pevnosti a únosnosti. Před zahájením zdících prací 
musí být zajištěno dostatečné množství zdícího materiálů co nejblíže místu zabudování, 
rovněž musí být připraveny všechny potřebné pracovní pomůcky, nářadí, mechanizmy 
a pomocná zařízení (lešení apod.). Na provádění stavebních prací bude dohlížet 
stavbyvedoucí, který bude kontrolovat dodávaný materiál z hlediska kvality a množství 
dle dodacího listu, jeho spotřebu a dodržování technologického postupu.  Stavební práce 
budou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou podrobeni 
instruktáži o provádění zděných konstrukcí.  
 
6.5 Převzetí staveniště 
 Staveniště k provedení zdících prací přebírá od předchozího dodavatele stavbyvedoucí 
nebo jeho pověřený pracovník. Důležitá je kontrola konstrukcí, které budou zakryté. Zvláště 
dostačující musí být pevnost základových konstrukcí a podkladních betonů. Dále je důležitá 
kontrola jejich kvality, rozměrů a polohy dle projektové dokumentace, což provede 
stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. V případě, že bude vše dodrženo 
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dle požadavků, může proběhnout předání staveniště. Toto předání bude zapsáno ve stavebním 
deníku. 
 
6.6 Personální obsazení 
 Pracovní četa se skládá z 10 pracovníků. Pracovníci provádějící odborné činnosti musí 
mít platná osvědčení o způsobilosti profese. Na provádění zděných konstrukcí bude osobně 
dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr, který bude kontrolovat kvalitu a množství 
dodaného materiálů, kontrolovat prostavěné kubatury, dodržení technologického postupu 
a dodržování předpisů BOZP. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního 
deníku. 
Pracovní četa bude mít tyto pracovníky: 
1x – vedoucí čety: 
 Organizuje práci, kontroluje prováděné práce a má zodpovědnost za prováděné 
 stavební práce. 
5x – zedníci 
 Provádějí odborné zdící práce (vyzdívají jednotlivé stěny). 
3x – pomocníci 
 Provádějí pomocné zdící práce (stavění lešení, podáváni zdících tvarovek a malty, 
 řezání drážek a tvarovek apod.) 
1x – Obsluha výtahu 
 Obsluhuje výtah. 
 
6.7 Stroje a pracovní pomůcky: 
a) Stroje: 
- staveništní jeřáb MB 1030.1     1x 




 silo M-TEC + mísicí zařízení EMP    2x objem sila 12 m3 
- čerpadlo maltové směsi     1x 
- pila řetězová ruční (speciální pro řezání PTH tvárnic) 3x 
- frézka drážkovací      1x 
b) Pracovní pomůcky: 
- zednická lžíce, kladivo, palička, naběrák, hoblovaná lať 5x 
- nivelační přístroj      1x 
- olovnice, vodováha       5x 
- kozové lešení + podlážky     4 sady 
- hřebíky, zednické skoby, provaz 
- osobní ochranné pomůcky (helma, ochranné brýle, rukavice) 
 
6.8 Pracovní postup: 
  Práce budou započaty ihned po předání staveniště. Zdění bude prováděno 
dle projektové dokumentace a platných norem a předpisů v těchto krocích: 
1. Postup zdění 1. PP: 
 Nejprve se provede vyrovnání podkladu zdiva vápenocementovou maltou 
od nejvyššího bodu podkladové plochy, potom se na zatvrdlou maltu položí hydroizolace. 
Hydroizolace bude v místě osazení zděných konstrukcí položena s přesahem na obou stranách 
150 mm. Poté vedoucí čety provede vytýčení zdiva a to tak, že natáhne provázky z jedné 
stavební lavičky na druhou a z místa překřížení spustí olovnici a vyznačí si body obrysu 
stavby, postup se provede pro obě hrany zdiva (vnitřní i vnější). Následně se vyznačí zdí 
křídou, v rozích budou obrysy zdiva přetaženy, potom se provede kontrola přesahu 
hydroizolace (150 mm) a dle výkresové dokumentace se vyznačí dveřní a okenní otvory. 
Na jednotlivé rohy a lomy obvodového a vnitřního nosného zdiva zedník přesně osadí rohové 
tvárnice první řady zdiva. Tyto tvárnice se osadí na zakládací vápenocementovou maltu 
MVC 5 do vodorovné polohy, aby všechny rohové tvárnice byly ve stejné výšce. Malta bude 
míchána v mísícím centru na staveništi (transportní silo M-TEC + mísící zařízení) a následně 
dopravována na místo zdění pomocí čerpadla maltové směsi. Pro vodorovné vedení zdiva 
se mezi rohové tvárnice natáhnou provázky na vnější hranu zdiva. Provázky musí být dobře 
napnuty. Při kladení tvárnic do zakládací malty budou cihly usazovány poklepem gumovou 
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paličkou a bude se kontrolovat průběžně vodováhou jejich vodorovnost a svislost a správně 
provedený pravý úhel. U tvárnic se maltuje pouze ložná spára, styčné spáry se spojují pouze 
na péro a drážku. Druhá řada tvárnic bude usazována do vápenocementové malty MVC 5 
(tl. 12 mm), která se bude nanášet pomoci zednické lžíce. Malta bude míchána stejným 
způsobem jako zakládací malta první vrstvy tvárnic. Vzdálenost svislých spár mezi 
sousedními vrstvami je ve směru délky 125 mm, čímž dochází k provázání svislých styčných 
spár. Průběžně se bude vodováhou kontrolovat vodorovnost a svislost jednotlivých řad zdiva. 
Doplňkové tvárnice se budou řezat ruční řetězovou pilou za pomocí úhelníku.  Zdivo suterénu 
se nejdříve vyzdí do první výšky 1,5 m. Poté bude postaveno kozové lešení s minimální 
šířkou 1,5 m. Zdění druhé výšky bude provedeno do výšky parapetů oken (2000 mm), kde 
se podle projektové dokumentace vynechají otvory. Od této výšky (2000 mm u oken a u dveří 
přímo od podkladní desky) se bude zdít takto: ve stěnách, kde jsou okna a dveře se na jednom 
konci stěny (roh nebo křížení) osadí přesně první krajní tvárnice a druhá krajní tvárnice se 
přesně osadí v místě ostění okna nebo dveří a mezi tyto tvárnice se pro vodorovné vedení 
zdiva natáhnou provázky a vyzdí se příslušná řada zdiva. Zdění druhé výšky bude provedeno 
nejprve po horní hranu dveří (výška 2 240 mm) a dále až po horní hranu oken (výška 2 750 
mm), kde se také následně v těchto dvou výškách osadí nosné překlady POROTHERM 7. 
Délka uložení překladů POROTHERM 7 je od 125 – 250 mm. Překlady POROTHERM 7 
se osadí na výšku svojí rovnou hranou do lože s cementové malty a u líce obou podpor se 
k sobě zafixují rádlovacím drátem proti překlopení. V obvodových stěnách se mezi překlady 
vkládá tepelná izolace z desek EPS o tloušťce 140 mm. Po osazení překladů se vyzdí zbytek 
konstrukce do výšky 3,0 m. Současně s obvodovými stěnami se provádí zdění vnitřních 
nosných stěn, které se zavazují do obvodových stěn. [4]  
2. Postup zdění 1, 2 a 3. NP: 
 Zdění dalších podlaží se vždy provádí až po dokončení dané stropní konstrukce včetně 
její technologické přestávky (5 dní). Pří zdění 1, 2 a 3.NP se jíž nebude provádět položení 
hydroizolace a v ostatních podlažích se nejprve provede vyzdění do výšky parapetů (1000 
mm), kde se podle projektové dokumentace vynechají otvory. Dále se bude pokračovat 
zděním do první výšky (1,5 m). Poté bude postaveno kozové lešení.  Zdění druhé výšky bude 
provedeno nejprve po horní hranu dveří (výška 2 150 mm) a dále až po horní hranu oken 
(výška 2 500 mm), kde se také následně v těchto dvou výškách osadí nosné překlady 
POROTHERM 7. Po osazení překladů se vyzdí zbytek konstrukce do výšky 2,75 m. Zásady 
při zdění 1, 2 a 3. NP jsou stejné jako pří zdění 1. PP. [4] 
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3. Postup zdění příček v 1. PP: 
 Po vyzdění svislých nosných konstrukcí 1. PP a provedení stropu se budou vyzdívat 
příčky. Nejprve se provede vyrovnání podkladu v místě budoucí příčky vápenocementovou 
maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy, potom se na zatvrdlou maltu položí 
hydroizolace.  Hydroizolace bude v místě osazení zděných konstrukcí položena s přesahem 
na obou stranách 150 mm. Příčky a otvory v nich se vyměří pomocí ocelového pásma, osadí 
se zárubně. Poté se osadí krajní tvárnice do zakládací cementové malty, mezi tyto krajní 
tvárnice se provede vodorovné vedení příčky natažením provázků. Při kladení tvárnic 
do zakládací malty budou tvárnice usazovány poklepem gumovou paličkou a bude 
se kontrolovat průběžně vodováhou jejich vodorovnost a svislost. Druhá řada tvárnic bude 
usazována do vápenocementové malty MVC 5 (tl. 12 mm), která se bude nanášet pomoci 
zednické lžíce. Spojení dvou křížících se příček se provádí vzájemným převázáním 
a do nosných svislých konstrukcí se připojují pomocí ploché kotvy z nerez oceli, 
která se ohne do pravého úhlu a jeden konec se připevní pomocí hmoždinky a vrutu do nosné 
zdi a druhý konec je položen v ložné spáře, takovéto ukotvení se provádí v každé druhé ložné 
spáře. Překlady nad zárubněmi se vytvoří pomocí dvou prutů betonářské výztuže o průměru 
8 mm, které se vloží do maltového lože vodorovné spáry příčky s přesahem cca 500 mm 
na obě strany zárubně. Spára mezi stropem a příčkou se vytěsní cementovou maltou 
nebo montážní pěnou. [4] 
4. Postup zdění příček v 1, 2 a 3. NP: 
  Při zdění příček v 1, 2 a 3.NP se už neprovádí položení hydroizolace, jako u zdění 
příček 1. PP, jinak je postup stejný, jako u zdění příček v 1. PP. [4] 
 
6.9 Časový plán provádění zděných prací: 
 Všechny zdící práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hodin. 
Podkladem pro provedení časového plánu je rozpočet, který byl proveden v programu 
Buildpower od společnosti RTS, z rozpočtu byly následně převzaty normové hodnoty 
(normohodiny) pro výpočet času potřebného k provedení zdících prací. Samotný časový plán 
výstavby byl proveden v programu Microsoft Office Project 2007 
 Časový plán výstavby viz příloha V. 
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6.10 Jakost, kontrola kvality 
a) Vstupní kontrola 
 Statik provede kontrolu základových pásu a podkladní betonové desky. Podkladní 
betonová deska musí být vodorovná a čistá. Stavbyvedoucí provede kontrolu jakosti 
a množství dodaného materiálu. Navíc stavbyvedoucí provede kontrolu staveniště, 
a to především kvalitu provedených skladovacích ploch a pracovišť. Veškeré výsledky 
kontrol budou zapsány do stavebního deníku.  
b) Mezioperační kontrola 
 Vedoucí čety bude provádět průběžnou kontrolu dodržování projektové dokumentace 
při vytyčování a zdění. Kontroluje tloušťku první zakládací vrstvy. Dále kontroluje především 
rozměrové odchylky, rovinnost, kolmost stěn, vazbu tvárnic a vodorovnost překladů. Veškeré 
výsledky kontrol bude zapisovat do stavebního deníku. [4] 
c) Výstupní kontrola 
 Po dokončení stavebních prací provede stavbyvedoucí kontrolu zdiva dle projektové 
dokumentace a norem (poloha a rozměry zdiva, poloha a rozměry otvorů a provádění zdiva 
ze správného materiálu). Dále bude kontrolovat dodržování všech parametrů zdiva (tloušťka 
spár, vazbu tvárnic, správné provedení styčných spár, svislost a vodorovnost zdiva). Kontrola 




 Při realizaci všech stavebních prací se musí dodržovat projektová dokumentace, 
bezpečnostní nařízení a předpisy včetně platných norem. Všichni pracovníci mají povinnost 
na stavbě používat ochranné pracovní pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní 
postupy, zúčastnit se školení o bezpečnosti práce na stavbě. Při provádění všech stavebních 
prácí musí být dodržována zejména vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
85 
 
6.12 Finanční a časové zhodnocení zděných konstrukcí 
a) Finanční zhodnocení 
 Finanční zhodnocení je vyjádřeno položkovým rozpočtem, který byl vytvořen 
na základě výkazu výměr z projektové dokumentace. Rozpočet stanovuje předpokládanou 
cenu zděných konstrukcí POROTHERM. Rozpočet je proveden v programu Buildpower 
od společnosti RTS. Celková cena zděných konstrukcí POROTHERM činí 
včetně DPH: 3 353 677 Kč 
Položkový rozpočet zděných konstrukcí POROTHERM viz příloha VI.  
b) Časové zhodnocení 
  Podkladem pro časové zhodnocení je rozpočet, který byl proveden v programu 
Buildpower od společnosti RTS, z rozpočtu byly následně převzaty normové hodnoty 
(normohodiny) pro výpočet času potřebného k provedení zdících prací. 
Potřebný čas k provedení zděných konstrukcí POROTHERM: 
1. Zdění obvodových nosných stěn z tvárnic POROTHERM 44 P+D 
Celková plocha stěn: 847,33 m2 
Normohodina: 1103,56 Nh 
pracovní četa: 10 pracovníků 
doba trvání: 1103,56/10*8 = 14 dní         (5) 
2. Zdění vnitřních nosných stěn z tvárnic POROTHERM 30 P+D 
Celková plocha stěn: 673,605 m2 
Normohodina: 616,35 Nh 
pracovní četa: 10 pracovníků 
doba trvání: 616,35/10*8 = 8 dní 
3. Zdění příčkových stěn z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D a 8 P+D 
Celková plocha stěn: 817,84 m2 
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Normohodina: 439,91 Nh 
pracovní četa: 6 pracovníků 
doba trvání: 439,91/6*8 = 9,5 dní 
3. Osazování překladů POROTHERM 7 
Celkový počet kusů: 365 ks 
Normohodina: 134,73 Nh 
pracovní četa: 3 pracovníci 
doba trvání: 134,73/3*8 = 6 dnů 
4. Celková doba trvání zdících prací 
doba trvání: 14+8+9,5+6 = 37,5 dní 
 
6.13 Porovnání finančního a časového hlediska s alternativním návrhem 
zdícího materiálu 
a) Základní informace 
 Tato část diplomové práce řeší porovnání dvou variant zděných konstrukcí (obvodové 
a vnitřní nosné a příčkové zdivo + překlady) z hlediska finanční a časové náročnosti 
v novostavbě bytového domu, který je umístěn na pozemku s parcelním číslem 125 
v katastrálním území Ostrava – Zábřeh. Půdorys objektu bytového domu má tvar obdélníku 
o rozměrech 26,78x16,38 m. Budova je čtyřpodlažní zcela podsklepená se třemi nadzemními 
a jedním podzemním podlažím. Ve všech nadzemních podlažích jsou umístěné byty, a to vždy 
3 byty na jedno podlaží (dva byty 3+1 a jeden byt 2+1). V podzemním podlaží má každý byt 
místnost pro úschovu věcí, dále jsou zde umístěny prádelny, technické místnosti, kočárkárna 
a společenská místnost. [4] 
 Objekt je proveden jako zděna konstrukce z keramických tvárnic POROTHERM. 
Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je založen na základových 
pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny 
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o 150 mm na každou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami 
je 600 mm. 
Pro porovnání byly navrženy tyto varianty zděných konstrukcí 
- Zdivo z tvárnic PORTOHERM 
- Zdivo z tvárnic YTONG 
b) Porovnání obou variant z hlediska finanční náročnosti 
  Pro porovnání obou variant zděných konstrukcí z hlediska finanční náročnosti byly 
zhotoveny položkové rozpočty obou variant zděných konstrukcí v programu Buildpower 
od společnosti RTS. Rozpočet pro zděné konstrukce z tvárnice POROTHERM má celkovou 
cenu včetně DPH 3 353 677 Kč,- a rozpočet pro zděné konstrukce z tvárnic YTONG má 
celkovou cenu včetně DPH 3 691 433 Kč,- to znamená, že cena pro zděné konstrukce 
z tvárnice POROTHERM bude o 337 756 Kč,- levnější než cena pro zděné konstrukce 
z tvárnic YTONG. [14] 
Položkový rozpočet zděných konstrukcí POROTHERM viz příloha VI.  
Položkový rozpočet zděných konstrukcí YTONG viz příloha VII. 
c) Porovnání obou variant z hlediska časové náročnosti 
  Pro porovnání obou variant zděných konstrukcí z hlediska časové náročnosti byly 
stanoveny doby trvání obou variant na základě rozpočtu, který byl proveden v programu 
Buildpower od společnosti RTS, z rozpočtu byly následně převzaty normové hodnoty 
(normohodiny) pro výpočet času potřebného k provedení zdících prací. Doba trvání pro zděné 
konstrukce z tvárnic POROTHERM je 37,5 dní a doba trvání pro zděné konstrukce z tvárnic 
YTONG je 27,5 dní, to znamená, že zdění z tvárnic POROTHERM bude trvat o 10 dnů déle 
než zdění z tvárnic YTONG. 
Potřebný čas k provedení zděných konstrukcí YTONG: 
1. Zdění obvodových nosných stěn z tvárnic YTONG 37,5 
Celková plocha stěn: 847,33 m2 
Normohodina: 651,43 Nh 
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pracovní četa: 10 pracovníků 
doba trvání: 651,43/10*8 = 8,5 dní 
2. Zdění vnitřních nosných stěn z tvárnic YTONG 30 
Celková plocha stěn: 673,605 m2 
Normohodina: 516,32 Nh 
pracovní četa: 10 pracovníků 
doba trvání: 516,32/10*8 = 7 dní 
3. Zdění příčkových stěn z tvárnic YTONG 12,5 a 7 
Celková plocha stěn: 817,84 m2 
Normohodina: 395,39 Nh 
pracovní četa: 6 pracovníků 
doba trvání: 395,39/6*8 = 8,5 dní 
4. Osazování překladů YTONG 
Celkový počet kusů: 92 ks 
Normohodina: 77,36 Nh 
pracovní četa: 3 pracovníci 
doba trvání: 77,36/3*8 = 3,5 dnů 
5. Celková doba trvání zdících prácí 
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